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 1. ВСТУП 

Панельне будівництво - один із способів повнозбірного будівництва, на 

основі виготовлення всіх конструктивних елементів будинку на 

спеціалізованих підприємствах великопанельного домобудування 

(Домобудівельний комбінат).  Метод, заснований на використанні типових 

серій з використанням попередньо виготовлених елементів конструкцій 

будівель при зведенні житлових будинків, будівель адміністративного та 

громадського призначення. 

 

1.1. Історія розвитку панельного домобудування 

З розвитком будівельної індустрії на початку 60 років організовуються 

домобудівельні комбінати які спрямовано виробляють уніфіковані 

великорозмірні стінові панелі для зведення будівель спроектованим по 

типовим серіям (фото 1.1).  

     
Фото 1.1. Перші типові серії панельного домобудування зведених у 1960 роках 

 
На той час виникав значний дефіцит житлового фонду. Щоб розв'язати 

цю проблему, на при кінці 60-х років в зв’язку з необхідністю швидкого і 

масового будівництва житла, майже у всіх великих містах, інтенсивно 

розвиваються домобудівельні комбінати, які на основі типових проектів 

потоково зводять  житлові будинки.  Це дозволило за п’ять років ввести в 

експлуатацію понад 8 000 панельних будинків. Технологія панельного 

будівництва прискорила і здешевила роботу будівельних організацій. 
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 В онові проектування і зведення цих будівель було покладено принцип 

раціонального мінімалізму. Будинки, що входили до складу першої серії були 

вкрай з компактним плануванням: 

- 1-кімнатні квартири мали загальну площу до 32 кв м; 

- 2-кімнатні   44-46 кв.м; 

- 3-кімнатні  до 53 кв. м. 

У ці роки переважно будувалися будинки не вище 5-7 поверхів за 

розробленими типовими проектами відповідно до «Єдиного каталогу 

будівельних деталей» (рис. 1.1). 

  

        

     
Рис. 1.1. Типові серії панельних житлових будівель які зводили  

на прикінці 60-х років 
 

Другий етап розвитку панельного будівництва почався у середні 70 
років з зростанням виробничих баз і потужностей домобудівельних 
комбінатів. Поверховість будівель зросла до 9 – 12 поверхів, збільшилась  
площа житлових і підсобних приміщень, з’явився новий обов'язковий 
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конструктивний елемент - великі вікона, було передбачено  настилання 
паркетної дошки. Так поступово панельні будинки 60-х років ставали на нову 
сходинку розвитку, переходячи в категорію будівель із поліпшеним 
плануванням. 

До цих проектів належать такі серії: 1-515/9ш (багатосекційний 
панельний будинок із рядовими секціями, 9 поверхів), 1605/9 (багатосек-
ційний панельний будинок із рядовими і торцевими секціями, 9 поверхів), 
1605/12 (багатосекційний панельний будинок із рядовими і торцевими секціями, 
12 поверхів), II-18/9 (серія блочних 9-ти та 8-поверхових односекційних 
будинків), II-29 (багатосекційний житловий будинок із рядовими і торцевими 
секціями, 9 поверхів), II-32, П-46, II-49 (багатосекційний панельний будинок із 
рядовими і торцевими секціями, 9 поверхів), II-57 (багатосекційний панельний 
будинок, 9 поверхів), II-57/17 (багатосекційний панельний будинок, 16 
поверхів), II-66 (серія житлових 9-поверхових цегляних будинків), II-68 (серія 
однопід'їздних 16-поверхових будинків), II-68-03 (багатосекційний панельний 
будинок із рядовими і торцевими секціями, 12 поверхів), 1ЛГ-600, 111-90 
(серія великопанельних багатосекційних житлових будинків індустріального 
домобудівництва, 9 поверхів), III-96 (серія великопанельних 9-поверхових 
будинків), 111-121, 1-ЛГ-606, П-44, П-3, П-43, П-4 (багатосек-ційний 
панельний будинок із рядовими і торцевими секціями, 16 поверхів), проекти 
типу 1-480А, I-480-15ВК, 1-КГ-480 – «чешки» (багатосекційний панельний 
будинок, 5 та 9 поверхів). Див. фото 1.2.  

     
     Восьмиповерховий блочний                Дев’ятиповерховий багатосекційний 
        будинок серії II-18/9                                  панельний будинок серії II-49 
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     Дев’ятиповерховий панельний      Шістнадцятиповерховий багатосекційний  
  будинок серії 1-КГ-480 – «чешка»            панельний будинок серії II-57/17 

Фото 1.2.  Типові серії панельних житлових будівель 70 – 80 років 

Ці будівлі були спроектовані за конструктивною схемою з поперечними, 

поздовжніми або поздовжньо-поперечними несучими стінами. Сітка стін 

прийнята відповідно до модульної системи, тобто розмірами, кратними 

укрупненому модулю, рівному 30 см. Основними несучими конструкціями 

будівлі є плоскі панелі перекриттів і зовнішніх та внутрішніх несучих стін. У 

будинках зазначених серій передбачені централізоване теплопостачання, гаряче 

і холодне водопостачання, газопостачання, електрифікація, слабкострумові 

пристрої, один пасажирський ліфт і додатковий вантажопідйомний для 

будинків у 12-16 поверхів. Укрупнені панелі зовнішніх стін багатьох будинків 

цих серій розміром на дві кімнати були з підвищеною для тих часів 

теплоізоляцією. Вони були розроблені у двох варіантах – одношарові 

керамзитобетонні завтовшки до 340 мм і тришарові залізобетонні з ефективним 

утеплювачем завтовшки до 300 мм. 

Наступний  етап розвитку панельного будівництва почався у 2000 роках 

з впровадженням нових технологій будівництва. Будинки перетворилися в 

повнозбірні та монолітні споруди підвищеної поверховості - від 16 до 24 

поверхів. Такі будинки поступаються тільки що монолітним, які дають 

свободу планування, інфраструктурних, сервісних та архітектурних рішень. 

Нові панельні будинки тепер будуються все вище та швидше, а панелі 

виробляють з все більш якісного матеріалу. Будівельні компанії прагнуть 
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розробити якомога більше цікавий архітектурний стиль. Тепер панельні 

будинки відрізняються затишним плануванням, а зовні все більше не безликі, 

відрізняються індивідуальністю (фото 1.3.). 

        
  

 
Фото 1.3. Багатоповерхові панельні житлові  будинки підвищеної                      

комфортності, зведені по індивідуальним проектам 
 

Слід зазначити, що сьогодні використовуються змішані технології 

зведення панельних будівель, це зведення: панельна-каркасна та  панельна-

монолітна. Це дозволяє підсилити міцність конструкцій та збільшити їх 

довговічність. Завдяки цім диференційованим  технологіям тепер 

будівельники можуть варіювати об’ємно-просторовими рішеннями та 



 

 

За
м.

 ін
в.

 №
 

П
ід

пи
с 

і д
ат

а 
Ін

в.
 №

 о
ри

г. 

 
 

Зм.   1
2 

Кіл. Аркуш № док Підпис Дата 

Аркуш 

поверховістю  панельних будівель. Все це відкриває широкі перспективи в 

будівництві нових житлових будинків панельного домобудування. 
 

1.2. Переваги та недоліки панельного домобудування 

Панельні будинки асоціюються з житлом не дуже високого класу, однак 

вони все ж мають низку переваг як для забудовника, так і для покупця. 

Панельні житлові будинки, за неофіційними даними, складають 40% 

житлового фонду в нашій країні. Велика кількість будівель панельного типу 

була побудована у 70-80-ті роки, як швидке і тимчасове рішення проблеми 

нестачі житла.  

Переваги 

- Житло в панельних будинках вважають одним з найдоступніших для 

купівлі. Квартири у панельних будинках в середньому на 15% дешевше, ніж 

житло такого ж класу у будинках, зведених за монолітно-каркасною чи 

цегляною технологією. Така тенденція на ринку нерухомості пов'язана з 

меншими трудовитратами.   Панелі виготовляють автоматизованим способом 

на заводі. Цегляні будинки зводять на місці і вручну, тому квартири у них є 

дорожчими. 

- За якістю будь-які вироби, виготовлені в заводських умовах з 

належним техконтролем, завжди будуть відрізнятися в позитивну сторону від 

виробів, вироблених на будівельному майданчику. 

- Значно спрощується монтаж. На будівельному майданчик доставляють 

уже готові деталі, які необхідно лише змонтувати. В результаті цього 

продуктивність праці на такій споруді дуже висока.  

- Площа будівельного майданчика набагато менша необхідної при 

будівництві цегельного будинку чи каркасно-монолітного.  

- З технології виробництва виключені такі тривалі та трудомісткі 

процеси, як установка арматури та бетонування, які характерні 

для монолітного домобудівництва і саме у цьому фахівці бачать головну 

перевагу панельного домобудування перед іншими типами будівництва. 



 

 

За
м.

 ін
в.

 №
 

П
ід

пи
с 

і д
ат

а 
Ін

в.
 №

 о
ри

г. 

 
 

Зм.   1
3 

Кіл. Аркуш № док Підпис Дата 

Аркуш 

- Технологія панельного домобудування дозволяє збирати будівлі з 
готових залізобетонних плит дуже швидко. Наприклад, панельну 25-
поверхівку від стадії котловану до повної готовності забудовник може звести 
менш ніж за рік. Самі стіни у ній можуть встановити за 3 місяці, решта часу 
піде на оздоблювальні та інженерні роботи. 

- У порівнянні з радянськими аналогами сучасні стінові панелі, які 
використовують для житлового будівництва стали більш екологічними, мають 
підвищену теплоізоляцію та гігроскопічність, покращені експлуатаційні 
властивостями та збільшену довговічність. Сьогодні матеріали, з яких 
будуються панельні будинки, сучасніші, екологічніші та якісніші, ніж десять 
років тому. 

- Технологія виготовлення панелей на спеціалізованих заводах 
практично виключає нерівності на їхній поверхні. Квартира у панельній 
новобудові не вимагає чорнових робіт з вирівнювання стін, підлоги та стелі – 
це очевидна економія на ремонті. Вікна і двері в таких будинках завжди мають 
однакові стандартні розміри, це зручно під час ремонту, коли не доводиться 
робити індивідуальних замірів кожного пройму. 

Недоліки 
- Будівництво панельних будинків неможливе при відсутності доріг 

достатньої вантажопідйомності і ширини (спеціальні машини для доставки 
великих монтажних одиниць — панелевози, в складі автопоїзда важать до 40 
тон і мають транспортні радіуси розворотів до 18 метрів або вимагають 
організації наскрізних проїздів уздовж кожного монтованого будинку).  

- Необхідність використання потужного підйомного устаткування на 
будівельних майданчиках (маса панелей до 9,0 тон при вильотах стріли не 
менше 30 метрів) вимагає використання кранів підвищеної вантажо-
підйомності починаючи  від 15,0 тон та більше. 

- Недоліком є те, що обмежено  випуск широкого асортименту  
конструкцій, так як панельне домобудування прив’язано до єдиної модульної  

системи типізації.  
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 - Обмежується різноманітність форм наявними типовими опалубками 

заводського виготовлення. Фактично, на заводах ЗБВ виготовляються тільки 

конструкції, що вимагають масового застосування. Через це широке 

впровадження технології збірного залізобетону призводить до появи великої 

кількості однотипних будівель і деградації архітектури регіону. 

- Панельні конструкції навіть з шаром утеплення не зрівняються за 

теплоізоляцією з якісними цегляними або блоковими стінами з пористого 

бетону.  

- Залізобетонні конструкції панельних будинків дуже добре проводять 

звук, тому є ймовірність, що у власній квартирі ви будете чути не лише про, 

що говорять сусіди за стіною, але й звук ремонту кількома поверхами вище чи 

нижче. 

- Звукоізоляцію стін, підлоги та стелі варто передбачити на етапі 

чорнового оздоблення квартири. Для максимального ефекту фахівці 

рекомендують навіть звукоізолювати розетки та вимикачі. 

- Перепланування у панельних будинках цілком можливе, але завжди 

суттєво обмежено щодо знесення стін чи перегородок. У великопанельних 

будинках практично всі стіни несучі, тому зносити їх не можна. Популярним 

варіантом перепланування у панельних будинках є об'єднання туалету і ванни 

в загальний санвузол чи знесення стіни в кухні. Ці перегородки не є несучими. 

- Будинки з панелей споруджують лише за типовими проектами. Як 

правило, висота стель в них не перевищує 2,8 метра. Кімнати в таких будинках 

здебільшого невеликі або середні. Просторих студій з незвичним плануванням 

в панельних будівлях не буває. 
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РОЗДІЛ 2. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ   РІШЕННЯ 

 
2.1. Майданчик та генеральний план забудови 

Майданчик для будівництва визначається місцевими органами 

містобудування. При відсутності прав на землю, комісія по вибору  ділянки 

під забудову, у складі: 

- представники місцевих органів самоврядування; 

- замовник проекту; 

            - генеральний проектувальник;  

- органи охорони навколишнього середовища 

 Обирають  відповідно до земельного, водного, лісового законодавства а також 

з урахуванням впливу екологічного середовища земельну ділянку під 

будівництво. По результатам обґрунтування вибору майданчика,  замовник 

проекту та генпроектувальник  породжує висновки до:  

- місця розташування і розмірів майданчика;  

- можливість застосування основних будівельних матеріалів; 

 - прокладки трас нових позамайданчикових  інженерних мереж та 

комунікацій;  

- місць приєднання об’єкта до існуючих інженерних мереж та комунікацій; 

- заходів з охорони навколишнього природного середовища;  

- заходів із пожежної безпеки і охорони праці.  

Після цього комісія з урахуванням  вимог Земельного кодексу України складає 

акт про вибір майданчика під забудову конкретного об’єкта.. Акт є підставою 

для проведення проектувальних і пошукових робіт, а також для передачі 

ділянки інвестору у власність або оренду. 

Креслення генерального плану забудови розробляються на основі завдання 

на проектування та топографічного плану відповідно вимогам ДБН Б.2.2-

12:2018 «Планування і забудова територій».  

Рельєф ділянки під виділену забудову спокійний без значних перепад 

висот у Балтійській висотній системі. План організації рельєфу ув’язаний з 
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прилеглими територіями та існуючими експлуатованими будівлями та 

спорудами з відповідними прив’язками до існуючих міських інженерних мереж 

та комунікацій.    

Розміри та габарити проїздів запроектовано у єдиній системі міських 

доріг та проїздів  відповідно до їх категорій згідно  вимог нормативних 

документів з пожежної безпеки. Генеральний план забудови, див. рис. 2.1. 

Благоустрій території забудови спроектовано відповідно вимог ДБН А.3.1-

3-94. Озелененням передбачено посів газонних трав, висадка декоративних 

кущів та декоративних дерев. 

 

Рис. 2.1. Генеральний план забудови 
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2.2. Вихідні умови з проектування 
Інженерно-геологічні вишукування. До початку розробки проектно-

кошторисної документації - «робоча документація (стадія РД)» на зведення 

панельної багатоповерхової житлової будівлі (кількість поверхів:16 житлових: 

1 цокольний та 1 даховий - технічний) були проведенні топо-геологічні 

вишукування майданчика забудови згідно вимог ДБН А.2.1-1-2008. 

«Вишукування, проектування і територіальна діяльність». 

За результатами загальної оцінка інженерно-геологічних умов з 

урахуванням умов бази матеріалів інженерно-геологічних вишукувань 

минулих років, були надані рекомендації стосовно проектування фундаментів 

і підземної частини проектуемої  панельної будівлі. 

Результати інженерно-геологічних вишукувань містять дані з фізико-

механічних характеристик прошарків грантової основи, геологічний розріз з 

позначками масивів прошарків грантів, спрогнозовано можливі зміни 

інженерно-геологічних та гідрологічних умов та ймовірність розвитку у часі 

небезпечних геологічних і інженерно-геологічних процесів. Зазначені дані 

необхідні для подальшого обґрунтованого вибору типу та проведення 

розрахунків розмірів фундаментів та несучих конструкцій підземної частини 

будинку. Подальше проектування фундаментів виконувати згідно вимог ДБН 

В.2.1-10-2009 «Основи та фундаменти будинків і споруд», на підставі: 

- результатів інженерних вишукувань; 

- конструктивної особливості панельної будівлі та навантажень, що діють 

на фундаменти, а також умов експлуатації; 

- техніко-економічного порівняння можливих проектних варіантів, для 

забезпечення найбільшої міцності фундаментів та і їх деформаційних 

характеристик. 

При розрахунку несучих конструкцій фундаментів зазначеного висотного 

будинку, що відносяться до споруд першого рівня відповідальності необхідно 

прийняти коефіцієнт надійності за призначенням відносно рівня 

відповідальності прийнято  γn = 1,1.  
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Номенклатура основних несучих (відповідальних) конструктивних 

елементів. Основні конструктивні елементи наземної частини проектованої 

будівлі виготовлюються потоковим методом в заводських умовах на домо-

будівельному комбінаті - ДБК. Стінові панелі, плити перекриття та покриття, 

сходові площадки, марші та інші несучі конструктивні елементи   автоклавної 

обробки. Всі конструктивні елементи серійні та виконуються  по робочим 

кресленням визначеними у завданні на проектування згідно з ДБН В.2.2-9, 

ДБН В.2.2-15, ДБН В.1.1-12, ДБН В.1.1-3, ДБН В.1.1-5. 

Виготовлення конструктивних елементів на ДБК виконується відповідно 

вимог  ДБН А.3.1-7-96  «Виробництво бетонних і залізобетонних   виробів» та 

типологічним вимогам, які не суперечать протипожежним, санітарно-

гігієнічним, природоохоронним та іншим нормативним вимогам до висотних 

будинків, згідно з ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-9. 

Вимоги сейсмостійкості.   Сейсмічність майданчика забудови 

визначена відповідно ДБН В.1.1-12 та картами загального сейсмічного 

районування ЗСР-2004-В по спискам населених пунктів України. Сейсмічність 

майданчика забудови становить 5 - 6 балів за шкалою MSK – 64. 

Вимоги ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах 

України» поширюються на проектування і будівництво будівель висотою 

73,5м при сейсмічності майданчика забудови з інтенсивністю до 7 балів. 

Розрахунки будівлі належить виконувати обов’язково за спектральним 

методом так за прямим динамічним методом з використанням 

інструментальних записів прискорень ґрунту або рекомендованого набору 

синтезованих акселерограм згідно вимог ДБН В.1.1-12. 

При визначенні сейсмічних навантажень спектральним методом ДБН 

В.1.1-12 відносне горизонтальне прискорення ґрунту для 5 балів необхідно 

приймати рівним 0,025 (25см/с2), для 6 балів – 0,05 (50см/с2).  При 

проектуванні будівлі необхідно враховувати вертикальну та крутильну 

складову сейсмічних навантажень у відповідності з вимогами ДБН В.1.1-12. 
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2.3. Об’ємно-планувальні рішення 

Проектуємий висотний панельний будинок простої конфігурації у плані 

прямокутний з габаритними розмірами по осях 14,4х52,8 м. Будівля 

двосекційна (секції типові поєднані по осі «9» з семеричним  плануванням) 

Відповідно до серійності проекту будівля може компонуватись декількома 

типовими секціями.  

Поверховість будівлі становить: 16 – житлових поверхів; 1 - цокольний 

поверх; 1 – технічний даховий поверх (для розводки  інженерні комунікації). 

Висота типового поверху становить 2,8 м (у частоті 2,660, ). Найвища 

позначка будівлі +51,500 м.  По найвищої позначки парапету встановлюються 

проблискові маячки.  

Технічні поверхи (цокольний та даховий) проектуються відповідно до 

завдання на проектування із врахуванням конструктивних, технічних, 

протипожежних та санітарно-гігієнічних вимог. У будинку  передбачені 

службові приміщення для пункту управління (диспетчерська), пост охорони 

будівлі, пожежний пост, приміщення служб експлуатації та моніторингу стану 

конструкцій та інженерних систем. 

Проект будівлі розроблено для багаторазового використання у масовому 

житловому будівництві з обов’язкової прив’язкою «нульового  циклу» до умов 

майданчика забудови та розробкою та погодженням в установленому порядку   

 Паспорта на оздоблення фасадів.  

В основу об’ємно-планувальної схеми будинку закладено принцип 

модульності розмірів та типізації конструктивних елементів типового 

серійного виготовлення конструкцій у заводських умовах (рис. 2.2.). 

          Просторова жорсткість та стійкість будинку забезпечується роботою 

просторової структури, що складається  з конструкційним з’єднанням   

несучих стінових панелей (розглядаються як вертикальні конструкції) та 

плити перекриття (розглядаються як горизонтальний диск жорсткості). Саме 

сумісна робота вертикальних конструкцій та горизонтальних  дисків 

перекриттів забезпечують статичну жорсткість та стійкість будівлі. 
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Рис. 2.2. Просторова структура панельної висотної будівлі 

 
Площа вестибюлів спроектовано із розрахунку найбільшого скупчення 

людей в період очікування ліфту (часу «пік») в межах 60-80 с.. 

Ширина та уклон сходових маршів і пандусів, висота сходинок, ширина 

проступу, ширина сходової клітки визначено відповідно вимог  ДБН В.2.2-9, 

ДБН В.2.2-15 із урахуванням доступу для маломобільних груп населення 

відповідно вимогами ДБН В.2.2.5-15, ДБН В.2.2.9.  При цьому ширина 

сходового маршу становить 1,2 м, а відстань між маршами 0,12 м (у світлі).  

На кожному типовому поверсі однієї секції будівлі спроектовано чотири 

квартири (рис. 2.2.):  

- дві двокімнатні квартири; 

-  дві трьох кімнатні  квартири;  

- приміщення загального користування. 

Загальна житлова площа становить  - 78,69 кв.м. 

Площа шахт під вертикальні комунікації – 33,70 кв.м. 

Площа загального користування  – 15,16 кв.м. 

Загальна площа поверху становить – 367,4 кв.м.  

Експлікація приміщень наведена таб. 2.1. 
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Таблиці 2.1 

      Експлікація приміщень на одну секцію типового поверху 

           
 

 

2.4. Архітектурно-конструктивні  рішення 

Проектуема панельна висотна будівля у конструктивному плані 

відноситься  до без ригельних конструктивних систем в  яких панелі зовнішніх 

і внутрішніх стін сприймають все навантаження та впливи, що діють на 

будівлю.  



 

 

За
м.

 ін
в.

 №
 

П
ід

пи
с 

і д
ат

а 
Ін

в.
 №

 о
ри

г. 

 
 

Зм.   2
2 

Кіл. Аркуш № док Підпис Дата 

Аркуш 

Просторова жорсткість та стійкість будівлі забезпечується взаємним 

зв'язком між стіновими панелями внутрішніх стін з плитами перекриттів по 

схемі із несучими внутрішніми поздовжніми та поперечними панелями стін і 

спиранням на них панелей  перекриттів по контуру (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Спирання плит перекриттів на внутрішні  поздовжні та поперечні 

панелі стін по контуру 
 

При проектуванні будівлі враховано співвідношення висоти до 
мінімального розміру поперечного перерізу будинку яке не перевищує h/d >7,   
(де h – висота будинку, d – мінімальний розмір поперечного перерізу, 
розташованого на рівні 2/3 h), див. рис. 2.4. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.4. 

 
За даних  умов: 

1) проводиться розрахунок на вихрове збудження 
(вітровий резонанс);   
2) враховується поява аеродинамічних нестійких 
коливань.   

Розрахунки несучих конструкцій виконані 
за схемою «ґрунтова основа – фундамент – 
наземна частина». А кожен несучий 
(відповідальний) конструктивний елемент 
розраховано та спроектовано з умов  найбільш 
несприятливого варіанту його навантаження.  
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Зазначена конструктивна система будинку повністю забезпечує міцність 

та стійкість несучих конструктивних елементів висотного будинку під дією 

різноманітних  навантажень та впливів, а також забезпечує належний опір 

прогресуючому обваленню при виникненні надзвичайних ситуацій.  

Для забезпечення фізіологічного комфорту жителів будинку, з умов дії 

вітрового навантаження - прискорення коливань, прийнято з коефіцієнтом 

надійності за навантаженням  f m= 0,7 і не  перевищує   0,08 м/с2. 

Конструктивні рішення забезпечують термін експлуатації будинку не 

менше 125 років з урахуванням належного обслуговування та можливого 

відновлення технічного ресурсу при виконанні системи планово-запобіжних 

ремонтів. 

 Огороджуючі  конструкції (зовнішні стінові панелі) розраховані на 

кліматичні температурні впливи та передбачено рішення компенсації зусиль 

та деформацій, що викликані змінами температури зовнішнього повітря.  

Вікна будинку металопластикові, з метою безпеки виконані з 

фіксаторами відчинення, які дозволяють регулювати кут відчинення 

стулкових елементів, із посиленими завісами, що розраховані на 

високошвидкісний напір вітру. Всі стулки вікон відчиняються всередину 

приміщень. 

На даху будинку передбачені пристрої для ремонту та очищення фасадів 

та елементів їх засклення. 

Опорядження фасадів будівлі виконується згідно погодженого 

затвердженого у встановленому порядку паспорта з опорядження фасадів. При 

проектуванні фасадних систем враховано вимоги до встановлення 

кондиціонерів, реклами та організована підстелення в нічний час. 

Спроектована  стоянка для автомашин, що належать мешканцям, будівлі 

згідно вимог ДБН В.2.2-15, ДБН 360, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.3-15. 
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2.5. Опалення, вентиляція  та кондиціювання повітря  

В будівлі використовується пристрій системи вентиляції та 

кондиціонування повітря припливно-витяжного типу з системою опалення, за 

принципом впровадження рекупераційної технології. В такому обладнанні 

опалення, вентиляція і кондиціювання повітря здійснюються в комплексі, 

завдяки автоматизованому управлінню можна регулювати мікроклімат в 

приміщеннях. Готове рішення не вимагає адаптації компонентів один до одного. 

 Рекупераційні системи вентиляції і кондиціонування повітря: 

- займають мінімум площі; 

- дозволяють скоротити кількість повітроподавальних пристроїв; 

- знижують витрати на обігрів, оскільки система може поєднувати ці 

функції. 

Припливно-витяжна вентиляція і кондиціювання здійснюються 

одночасно, а теплі потоки відпрацьованого повітря, проходячи через 

рекуператор, допомагають підігрівати повітряні маси до бажаної температури. 

Монтаж такої припливно-витяжної установки з рекуператором є оптимальним 

рішенням для скорочення поточних витрат на обслуговування будинку. 

Монтаж системи здійснюється згідно індивідуальної компоновки обладнання з 

урахуванням площі і особливостей об’єкта.  

Це дає змогу отримати суттєве підвищення енергоефективності процесів 

обігріву та охолодження повітря. Зниження витрат в холодну пору року може 

досягати 90%, в цілорічному обчисленні – не менше 40%. 

Таке обладнання має тривалий термін служби. З його допомогою 

вентиляція і кондиціювання в квартирі, організовано в повній відповідності з 

діючими санітарно-гігієнічними вимогами. 

2.6. Електрозабезпечення  

За ступенем забезпечення надійності електропостачання 

електроприймачі висотних будинків відносяться - до особливої групи І 

категорії - електроприймачі для забезпечення роботи ліфтів для 
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транспортування пожежних підрозділів, систем проти димного захисту, 

автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння, управління евакуацією, 

освітлення безпеки та евакуаційного освітлення, систем протипожежного 

водопроводу, протипожежних пристроїв систем інженерного обладнання. 

У якості основного джерела живлення передбачена трансформаторна 

підстанції ТП 10/0,4 кВ, конструкція ТП відповідає вимогам ДБН В.2.5-23 та 

ПУЕ. Лінії живлення від ТП до ввідного розподільчого пристрою (ВРП) 

подвійна незалежна. Для розподілу електроенергії по висоті будинку 

застосовується система збірних шинопроводів. Рівень розрахункового 

електричного навантаження на квартири визначено у завданні на 

проектування відповідно ДБН В.2.5-23. Вимоги пожежної безпеки до 

електросилових мереж прийняті згідно з ДБН В.2.5-23. 

2.7. Протипожежні заходи передбачені проектом 

Протипожежні заходи включають в себе: 

1. Обладнання автоматичною системою пожежогасіння (АСПГ) (водяного 

застосування) – система пожежогасіння, яка виконує функції виявлення ознак 

горіння, оповіщення про пожежу та подавання вогнегасної речовини без 

втручання людини (ДСТУ 2273). 

2. Встановлення системи пожежної сигналізації (СПС) – комплекс 

технічних засобів, призначений для виявлення ознак горіння, формування 

сигналів про виникнення пожежі та технічний стан цих засобів, а також для 

передавання сигналів на інші виконавчі пристрої без втручання людини 

(ДСТУ 2273). 

3. Влаштування системи оповіщення про пожежу та управління 

евакуацією людей (СО) – комплекс засобів, призначений для провіщування 

про виникнення пожежі (ДБН В.2.5-56). 

4. Обладнання системи проти димного захисту (СПДЗ) – комплекс 

технічних засобів і пристроїв (димо- та тепловидалення, припливу/підпору 

повітря, управління та запуску), призначених для створення бездимного 



 

 

За
м.

 ін
в.

 №
 

П
ід

пи
с 

і д
ат

а 
Ін

в.
 №

 о
ри

г. 

 
 

Зм.   2
6 

Кіл. Аркуш № док Підпис Дата 

Аркуш 

прошарку нижче стабільного шару диму, шляхом видалення диму (димових 

газів, легких продуктів згорання, нагрітого повітря) з приміщення (будинку, 

споруди) та шляхів евакуювання у разі пожежі, а також полегшення 

проведення аварійно-рятувальних робіт підрозділами ДСНС України.  (ДБН 

В.2.5-56). 

5. Впровадження вогнезахисту – зниження показників пожежної 

небезпечності матеріалу або підвищення вогнестійкості конструкції, виробу, 

матеріалів (ДСТУ 2272). 

6. Проектування блискавкозахисту – сукупність технічних засобів для 

охорони будівель та електричних пристроїв від дії блискавки. 

 

2.8.  Проектні природоохоронні заходи   

Відповідно до  Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного 

середовища", в проекті передбачені природоохоронні заходи:   

1. Скидання стоків з будівельного майданчику передбачається в фекальну 

каналізаційну мережу.  

2. Відведення зливових вод (дощових) з території будмайданчику передбачено 

з допомогою закритого  дренажа в міську систему водостоку.  

3. Після завершення основного комплексу будівельно-монтажних робіт 

проектом   передбачені роботи по комплексному благоустрою та озелененню 

території забудови.  

5. Проектом благоустрою передбачено планова посадка дерев різного  виду  та 

чагарників. Крім того, передбачено  виконати  озеленення  рослинного  шару  і 

посів  газонної  трави. 
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РОЗДІЛ 3.  РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИЙ  

3.1. Розрахунок плити перекриття типового поверху 

3.1.1. Вихідні умови 

         Конструктивна схема перекриття: 
 

 
 

 Плита перекриття збірна суцільного перерізу.  

 Плита має параметри 6,0 х 3,4м.                                         

         Плита затиснена по трьох сторонах і не має опор по четвертій стороні. 

         Розрахункові прогони :  - l1=6000-140=5860мм;  

                                        - l2=3400-140/2=3310мм.    

     де 140мм - товщина стін.  

Співвідношення сторін плити l1/l2=5860/3310=1,8>1,5   

тобто плита працює на вигин в одному напрямі. 

Розрахункова схема плити перекриття: 
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     Бетон: 

   Бетон важкий класу   С20/25, Rbn = Rb,ser = 15МПа,    Rb,tn= Rb,ser= 1,4МПа ,  

Rb=11,5 МПа, Rbt=0,9 МПа,   коефіцієнт умови роботи бетону   2b =0.9 

Плитапіддається тепловій обробці при атмосферному тиску.  

Початковий модуль пружності Еb=24*103МПа. 

 До тріщиностійкості плити пред'являються вимоги 3-ої категорії.  

Технологія виготовлення плити - агрегатно -потокова.  

Натягнення напружуваної арматури здійснюється електротермічним      с

пособом. 

            Арматура: 

- попеденньонапружена: стержні періодичного профілю класу A600 

  Rs = 510МПа, Rsn=Rs,ser=590МПа , Es =19*104 МПа. 

-ненапружена: з проволоки арматура класу Вр-I  Rs=365МПа, Rsw = 265МПа,      

Es =17*104 МПа. 

 
3.1.2. Визначення навантажень і зусиль в плиті  

Таблиця 1 

Навантаження на 1 м2 перекриття в кН 

Вид навантажень qнор, кН/м2 f 
qрас, 

кН/м2 
1. Лінолеум  =3 мм    
      = 1800 кг/м3 

0,063 1,3 0,082 

2. Цементно – піщана стяжка 
     =20 мм   = 1800 кг/м3 

0,63 1,3 0,82 

3. Деревино -  волокниста плита 
    =50 мм     = 550 кг/м3 

0,050 1,3 0,065 

4. Залізобетонна плита 
     =140 мм      = 2500 кг/м3 

3,5 1,1 3,85 

Всього постійна q 4,243  4,816 
Тимчасове навантаження v 1,500 1,3 1,950 
в тому числі тривала vL 0,300 1,3 0,390 
Короткочасна vsh 1,200 1,3 1,560 
Повне навантаження q+v 5,743  6,616 
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Розрахункові навантаження з урахування коефіцієнта надійності що має 

значення  n =0.95: 

Ширина розрахункової полоси  1,0 м. 

g =0,954,816=4,575 кН/м 

ng =0,954,243=4,03кН/м 

g =0,956,616=6,285кН/м 

nng  =0,955,743=5,456кН/м 

nlosng , =0,954,543=4,316кН/м 

3.1.3. Розрахунок плити  по  граничному стану першої групи  

           Розрахункові прогони:  l2=3400-140/2=3310мм,  

де 140мм – товщина  опертої  стіни. 

Поперечний  конструктивний переріз плити замінюємо еквівалентним 

прямокутним перерізом: 

h =14см , hо = 11см , b =100см. 

Плита  розраховується як защемлена  балка,  навантажена рівномірно – 

розподіленим навантаженням. 

  Зусилля  від розрахункового повного навантаження (рис.1): 

- вигинаючий  момент  на  опорах 

- 



12

31,3*285,6
12

*)( 22
0lg

M
 5,738 кН*м 

- вигинаючий  момент в середині  прогону 

- 



24

31,3*285,6
24

*)( 22
0lg

M
 2,869 кН*м 

- поперечна  сила  в  опорах   

- 



2

31,3*285,6
2

*)( lgQ  10,402 кН 
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 Рис. 3.1. Розрахункові зусилля в плиті перекриття 

 

Розрахунковим  моментом  приймаємо  найбільший,  тобто момент  на  опорах  

та далі  будем  шукати  тільки  розрахункові   величини. 

Зусилля від нормативного  навантаження: 

- вигинаючий  момент на  опорах 

- 



12

31,3*456,5
12

*)( 22
0lg

M n 4,981 кН*м 

Зусилля від постійного та довготривалого навантаження: 

- вигинаючий  момент  на  опорах 

- 



12

31,3*316,4
12

*)( 22
0, lg

M nlosn 
3,94 кН*м 

3.1.4. Розрахунок на міцність перерізу,  нормального  до  

повздовжньої  осі  плити 

При  розрахунку на міцність розрахунковий поперечний переріз плити 

прямокутний. 

 22

5

2
02 11*100*10*5,11*9,0

10*738,5
bhR

M

bb
т


 0,0458 

При  975,006,00458,0  т  

Гранична    відносна  висота  стислої  зони визначається по  формулі: 

)
1,1

1(1
,














usc

SR
R  

де  767,05,11*9,0*008,085,0008,0 2  bb Ra   
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   500, usc Мпа   при      19,02 b  

spspSSR R   400  

Величина   sp     повинна відповідати умові: 

    sersspserssp RpRp ,, 3,0   

При  електротермічному способі натягнення 

127
7,3

3603036030 
l

p МПа 

де  l – довжина стержня що натягується з урахуванням закріплення його  на  

упори. 

Умова  при  463127590 sp МПа   виконується. 

Значення  sp   вводиться  в  розрахунок з  коефіцієнтом  точності  натяжіння  

арматури  sp ,  визначаємо  по  формулі: 

spsp   1  

По  формулі  при  електротермічному способі натягнення  величина  
















psp
sp n

p 115,0


  

Число  напружених  стержнів  приймаємо  рівним  2pn .  Тоді 

198,0
2

11
463
1275,0 














 sp  

При  сприятливому впливі попереднього  напруження 

802,0sp  

Попередне напруження з урахуванням  точності  натягнення 

371802,0*463 sp МПа 

Втрати від початкового попереднього натягнення 

1200*1500 
S

sp
sp R


  

де  sp   приймається при коефіцієнті 1sp . При електротермічному способі   ці 

втрати дорівнюють нулю,  тому 371sp МПа 
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539371400510 SR МПа 

578,0
)

1,1
767,01(

500
539

1

767,0




R  

Так  як  578,005,0  R ,  то  площа перерізу розтягнутої арматури  

визначається  по  формулі: 

 06 hR
MA
Ss

S   

 де  6s - коефіцієнт  умови  роботи  арматури,  що враховує опір напруженої  

арматури  вище  умовної межі  текучості. 

По  формулі: 





 








 12)1(6

R
s  

Для  арматури  класу  А-IV   2,1  

оскільки   2,128,11
578,0
005,02)12,1(2,16 








s   приймаємо   2,16 s  

Тоді    93,0
915,0*11*10*510*2,1

738,5
2 SA см2. 

По  сортаменту  приймаємо :  2 Ø10 А600   АS=1,57 см2  

Мu = 1,57*1,2*510*102*11*0,915 = 6,04*105 МПа 

Мu = 6,04*105 МПа > Мact = 5,738*105 МПа 

Відстань між стержнями  приймаємо  200мм. 

3.1.5. Розрахунок на міцність перерізу,  похилого до поздовжньої  осі  

плити 

Поперечна  сила     Q =10,4кН 

Попередньо  ділянки при опорі  плити  за армуємо  в  відповідності до  

конструктивних вимог.  Для  цього з кожної  сторони  плити  облаштовуємо  

по чотири каркаси  довжиною  l = 0,85м  з поперечними  стержнями  Ø 4Вр-I,  

крок  яких  s = 6 см   (
2
hs     або  150s ). 
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По  формулі  перевіряємо умову забезпечення міцності по похилій 

полосі між  похилими  тріщинками: 

0113,0 bhRQ bbw   

Коефіцієнт,  що враховує вплив  хомутів,       ww  511   

08,7
10*24
10*17

5

5


b

S

E
E

  

Коефіцієнт  поперечного  армування 

bs
Asw

w                      5,0sA см2 ( 4Ø 4Вр-I) 

0005,0
10*100

5,0
w  

3,1018,10005,0*08,7*511 w  

Коефіцієнт  9,05,11*9,0*01,011 21  bbb R  

де  01,0    для  важкого  бетону. 

7,347100*11*100*5,11*9,0*018,1*3,04,10  кНQ кН 

Отже, розміри поперечного перерізу плити достатні для сприйняття активно-

го навантаження. 

Перевіряємо необхідність постановки розрахункової поперечної арматури з  

умови: 
  023 1 bhRQ btbnfb    

Коефіцієнт  6,03 b   для  важкого  бетону. 

Коефіцієнт,  що враховує вплив стислих  полок  в  двотавровому   перерізі 

елементів.      0f  

Коефіцієнт,  що враховує вплив поздовжньої  сили  обтиску 

5,01,0
02

2 
bhR

P

btb
n


  

де  Р2  приймається  з урахуванням коефіцієнта    sp 0,865 

5,034,0
100*11*100*9,0*9,0

35570
1,0 n  

Тоді     34,134,0011  nf   < 1,5 
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кНкНQ 6,7111*100*100*9,0*9,0*34,1*6,04,10   

Отже, умова виконується,  арматура  ставиться  по  конструктивним  вимогам,  

(Хомути  ставимо з кроком  6см,  Ø4 Вр-I). 

Армування плити  показано  на  листі №4. 

3.1.6. Розрахунок  плити  по  граничному стану другої групи 

Геометричні  характеристики  приведеного перерізу. 

Приведена  висота  перерізу   h0 = 11см , ширина  перерізу  b = 100см,  

 висота  перерізу h = 14см 

При   92,7
10*24
10*19

3

4


b

s

E
E

   площа  приведеного  перерізу     

140857,1*92,714*100  sred AAA  см2 

Статистичний  момент  приведеного  перерізу відносно нижньої грані 

98233*01,1*92,72/14*14*100  AaSSred  см3 

Відстань від нижньої  грані  до  центра  тяжіння  приведеного  перерізу 

0,7
1408
9823

0 
red

red

A
Sу см 

Момент  інерції  приведеного  перерізу відносно його центру  тяжіння 

  9,229900,30,7*57,1*92,7
12

14*100 2
3

 SII  см4 

Момент  опору  приведеного переріза  по  нижній   і  по  верхній  зоні. 

3284
0,7

9,22990

0

1 
у

IWW red
redred см3 

Відстань від  центру  тяжіння  приведеного  перерізу  до  ядрової  точки,  

найбільш віддаленої від розтягнутої зони,  відповідно  формули: 

serb

b

red

red

RA
Wr

,

6,1, 
   

Максимальне  напруження  в  стислому  бетоні  від зовнішніх навантажень і 

зусиль попереднього напруження 

red

p

red
b W

ePM
A
P 022 

  

де  М- вигинаючий  момент  від повного нормативного  навантаження, 
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                                             М = 4,98 кН*м  = 498100 Н*см 

Р2 – зусилля  обтиску з урахуванням всіх втрат   los  

3557010*)100463(*57,1)( 2
2  losspspAP  Н 

ексцентриситет  зусилля   обжиму 

0,40,30,70  ауeop см 

151
3284

4*35570498100
1408
35570




b Н/см2 

15,1
15
51,1

6,1,33,2
1408
32841  r  приймаємо   1  

Відстань від  центру  тяжесті  приведеного  перерізу  до  ядрової  точки,  

найбільш віддаленої від розтягнутої зони infrr  =2,33 

Момент пружнопластичності опору по розтягнутій зоні, визначається по фор-

мулі:  5,1  - для  симетричного  перерізу 

49323284*5,1  redpl WW см3 

plpl WW 1 = 4932 см3 

3.1.7. Втрати попереднього напруження 
При розрахунках втрат коефіцієнт точності натягнення арматури  1sp  

Перші втрати від релаксації напруги в арматурі при електротермічному спо-

собі натягнення стержневої арматури : 

sp 03,01  =0,03*463=13,9 Мпа 

Втрати від температурного перепаду між натягнутою арматурою і упорами

2  , оскільки при агрегатно-потокової технології форма з упорами  

нагрівається разом з виробом. 

Втрати від деформації анкерів і форми при електротермічному способі дорів-

нюють 0. 3 и 05   

Втрати від тертя арматури об огинаючі пристосування,оскільки напружувана а

рматура не відгинається 04   
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Втрати від повзучості що швидко наростає визначається в залежності від 

співвідношення     
bp

bp

R


 

По  таблиці ДБН  95,0
bp

bp

R
 . Із  останньої умови визначається  передаточна  

міцність  bpR  

Зусилля  обжиму з урахуванням втрат 1  ,,, 5   вираховується  по  формулі 

 )( 11  spspAP 1,57 *(463-13,9)*100 = 44012 Н 

Напруження  в  бетоні  при  обжиму 

9,84
3284

0,4*44012
1408
44012011 

red

p

red
bp W

eP
A
P

 Н/см2  = 0,85 МПа 

Передаточна  міцність  бетону 

89,0
95,0
85,0

bpR МПа 

105,0  ВRbp МПа  и  11bpR МПа 

Остаточно приймаємо  11bpR МПа 

Тоді :   95,008,0
11
85,0


bp

bp

R
  

Умова виконується. 

Стискуюча напруга у бетоні на рівні центру тяжіння напруженої арматури     в

ід зусилля обжиму 1P  ( без урахування вигинального 

моменту від власної маси плити). 

МПасмН
I
eP

A
P

red

p

red
bp 62,0/9,61

9,22990
0,4*44012

1408
44012 2011   

Так  як 

53,011*025,025,0025,025,006,0
11
62,0

 bp
bp

bp R
R


  

то  втрати від  повзучості що швидко наростає   40*85,09 

МПа
Rbp

bp 04,240*06,0*85,0 
  
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Перші втрати  los 13,9 + 2,04 = 15,94 МПа 

Втрати від  усадки  бетону  358  МПа 

Втрати від повзучості бетону  9  вираховується в  залежності від 

співвідношення    
bp

bp

R
 ,  

де   bp   знаходиться  з  урахуванням  перших втрат. 

 

 

МПасмН
I
eP

A
P

red

p

red
bp 62,0/6,61

9,22990
0,4*43812

1408
43812 2

2
011   

При  85,075,006,0
11
62,0

 


и
Rbp

bp  

14,706,0*85,0*1501509 
bp

bp

R


 МПа 

Другі втрати   14,4214,735982,   los  МПа 

Повні втрати    08,5894,1514,422,1,  losloslos  МПа 

Так  як  08,58los МПа < 100МПа,   приймаємо  100los МПа. 

Р2 = 1,57 * ( 463 - 100 ) * 100 = 35570 Н 

3.1.8. Розрахунок по розкриттю тріщин 

Для  елементів,  до  тріщиностійкості  яких  пред'являються  вимоги     3-

категории, коефіцієнт надійності по навантаженню 1f .  

Розрахунок робиться з умови: 

crcMM   

Нормативний  момент  від повного навантаження  М = 4,981 кН*м 

Момент  виникнення  тріщин  сrсМ   по  способу  ядрових  моментів  

визначається  по  формулі :  rpplserbtcrc MWRM  ,  

де  ядровий  момент  зусилля  обжиму 

  rePM prp 02 35570*0,865*(4,0+2,33) = 51382,6 Н*см = 0,51 кН*м 

 

НAP spsp 43812100*)94,15463(*57,1)( 11  
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   Так  як  M 4,981кН*м < crcM 4932*106*1,4*103+0,51 = 7,41 кН*м,   

в  розтягнутій  зоні від експлуатаційних  навантажень  тріщини  не  

виникають. 

Тріщини  не  утворюються також і в верхній зоні  плити  в  стадії  її  

виготовлення. 

3.1.9. Розрахунок прогину  плити 

Гранично допустимий прогин для плити, що розраховується, з урахуван

ням естетичних вимог згідно з таблицею ДБН. 

7,1
200
340

200


lfu см. 

Визначення прогинів робиться тільки на дію постійних і тривалих наванта-

жень при коефіцієнті надійності по навантаженню    1f     по формулі: 

2
0

1 I
r

f m , 

де   для  вільно – опертої  балки  коефіцієнт  т  дорівнює : 

- 5/48  при  рівномірно розподіленому навантаженні 

- 1/8  при  двух  рівних  моментах  по  кінцям  балки  від  сили  обжиму. 

Повна  кривизна  плити  на  ділянках  без  тріщин  в  розтягненій  зоні  

визначається  по  формулам  ДБН 

Кривизна від постійного і довготривалого навантаження 

5

1

2

2

10*7,1
9,22990*100*24000*85,0

2*3941001 








redbb

b

IE
M

r 

 1/см 

де  1b 0,85 – коефіцієнт,  що враховує вплив короткочасної повзучості 

важкого  бетону, 

         2b 2 - – коефіцієнт,  що враховує вплив довготривалої повзучості 

важкого  бетону  при  вологості  більше  40% 

Кривизна  від короткотривалого вигину при дії зусилля попереднього обжиму 

з урахуванням  865,0sp  

5

1

02

3

10*26,0
9,22990*100*24000*85,0

0,4*865,0*355701 








redbb

p

IE
eP

r 
1/см 
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Оскільки  напруження  обжиму  бетону  верхнього  волокна 

    24,22714
9,22990

0,4*43812
1408
43812

0
11  уh
I
eP

A
P

red

op

red
bp Н/см2, 

т.б.  верхнє  волокно  розтягнуто,  то  в  формулі  при  вирахуванні кривизни  

4

1









r
,  обумовленої  вигином  плити  внаслідок  усадки  та  повзучості  бетону  

від  зусилля  попереднього  обжиму,  приймаємо відносно   деформації  

крайнього  стислого  волокна  0b . Тоді  згідно  формулам  ДБН 

5
4

04

10*02,0
1110*19

18,441 








b

b

Ehr
 1/см 

де  b 2,04+42,14 = 44,18 МПа 

Прогин від постійного та тривалого навантаження 

                  f =[5/48*1,7*10-5 – 1/8*(0,26 + 0,02)*10-5]*3312 = 0,23см 

f =0,23см < fu = 1,7см  прогин  не  перевищує  допустиму  величину.  

Міцність перерізу забезпечена. 

 

3.2. Розрахунок внутрішньої несучої стіни без прорізів 

3.2.1. Вихідні умови 

Внутрішня несуча стіна  без прорізів має параметри:  

висота 49,3м, ширина 6,3м, товщина 0,18м.  

Жорстко з’єднана з фундаментом. 

           Конструктивна схема стіни: 
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3.2.2.  Збір    вертикальних    навантажень 

Таблиця 2 

Навантаження на м2 конструкції перекриття в житлових приміщеннях 

Вид навантаження qнор, кН/м2 f 
qрас, 

кН/м2 
1. Лінолеум  =3 мм    
     = 1800 кг/м3 0,063 1,3 0,082 

2. Цементно – пісчана стяжка 
     =20 мм   = 1800 кг/м3 0,63 1,3 0,82 

3. Деревино – волокниста плита 
     =50 мм     = 550 кг/м3 0,050 1,3 0,065 

4. Залізобетонна плита 
     =140 мм      = 2500 кг/м3 3,5 1,1 3,85 

Всього постійна q 4,243  4,816 
Тимчасове навантаження v 1,500 1,3 1,950 
в тому числі довготривале vL 0,300 1,3 0,390 
Короткотривале vsh 1,200 1,3 1,560 
Повне навантаження q+v 5,743  6,616 

 

Таблиця 3 

Навантаження на 1 м2 покриття 

Вид навантаження qнор, 
кН/м2 

f 
 qрас, кН/м2 

    
1. Гідроізоляція - килим 4 шари 0,19 1,3 0,247 
2. Армована цементна стяжка                

t=100 мм = 2200 кг/м3 
0,22 1,3 0,286 

3. Піноскло 
     =120 мм = 300 кг/м3 

0,36 1,3 0,468 

4. Пароізоляція 1 слой 0,05 1,3 0,065 
5. Залізобетонна плита 
      =140 мм    = 2500 кг/м3 

3,5 1,1 3,85 

Всього постійна q   4,32  4,916 
Тимчасове     
Снігова   повна S 1 1,4 1,4 
довготривале 0,3 1,4 0,42 
Всього постійне  q + снігова S 5,32  6,316 
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Таблиця 4 

Навантаження від власної ваги стіни на 1 пог.м її довжини 

Вид навантаження qнор, кН/м2 f 
 

qрас, 
кН/м2 

Залізобетонна стіна  
Н=2800 мм    = 2500 кг/м3 79,4 1,1 87,32 

 
Підсумовуємо усі види навантажень на стіну при вантажній площі від стіни 

Визначаємо вертикальне навантаження, що діє на стіну : 

Вантажна площа:       А  = 10,2 * 3,6 = 36,72 м.кв. 

Находимо вертикальні навантаження на стіну що розглядаємо. 

Nр(0) = 22,08 кН  

Nн(0) = 19,15 кН 

Nр(49,3) = 0,95 х 16 х 25,8 +22,08 +87,32 х 18 =2006,65 кН  

Nн(49,3) = 0,95 х 16 х 22,5 + 19,15 +79,4 х 18  = 1808,35 кН 

3.2.3. Збір горизонтального навантаження (вітрове) 

Згідно з картою по ДБН   «Будівельна кліматогія "  об’єкт  знаходиться                  

 в першому районі по тиску вітру. Нормативне значення  тиску Wс=0,23 кПа. 

Нормативний тиск вітру на висоті Z над поверхнею землі для будівель 

висотою заввишки H  40 м  дорівнює: 

n = 0 С k +1,4 ksup Z/H  ;                [кПа] 

де 0  - нормативне значення вітрового тиску на 1 м2 поверхні фасаду.  

С - аеродинамічний коефіцієнт, рівний 1,4 

k - коефіцієнт збільшення напору по висоті будівлі; 

ksup- коефіцієнт збільшення швидкісного напору для будівлі ksup =1,2; 

 - коефіцієнт пульсації швидкісного напору  на рівні Н,  

що прийнятий для будівлі  з  Н = 49,3м і  = 0,757; 

 - коефіцієнт динамічності, що залежить від параметра , 

який  визначається по формулі: 

f0 / (940  f1) 
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f = 1,4 , коефіцієнт надійності по вітровому навантаженні 

f1 -   перша частота власних коливань, Гц 

f1 = 1/T1 = 1/1,0533 = 0,966 

T1 - період першої форми власних коливань.  

По наближеній формулі: 

Т1 = 0,021Н = 0, 021 49,3 =1,0533 

 = (1,0533 / 940) х 1,4 х 0,23 х 1000 = 0,020 

Висота над поверхнею землі; м 5 10 20 40 49,3 

K 0,5 0,65 0,85 1,1 1,2 

По   ДБН знаходимо значення  = 1,51. 

 - коефіцієнт корекції пульсації вітру, при  

L = 52,8 м; 

Н = 49,3 м; 

 = 0,641. 

Висота над поверхнею землі;  Z, м 5 10 20 40 49,3 

Z/H 0,101 0,203 0,406 0,811 1,000 

 
1,4 ksupZ/H  = 1,4 1,2  Z / H 0,641 1,51 0,77 = 1,252 Z / H 

n(Z =  5) = 0,23 1,4(0,5+1,252 0,101) =0,202 кН/м2       

n(Z =10) = 0,23 1,4(0,65+1,252 0,203) =0,291 кН/м2  

n(Z = 20) = 0,23 1,4(0,85+1,252 0,406) =0,437  кН/м2 

n(Z = 40) = 0,23 1,4(1,1+1,252 0,811) =0,717  кН/м2  

n(Z = 49,3) = 0,23 1,4(1,2+1,252 1) =0,790 кН/м2 

Отриману епюру, обмежену ламаною лінією, призводимо до еквівалентної трап

ецієвидної. Для цього спочатку визначаємо її площу А, статичний момент S і по

ложення центру тяжіння С криволінійної епюри, а потім знаходимо параме-

три трапецієвидної епюри (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Епюра і розрахункова схема стіни 

 

А = ( 0,79 + 0,717)  9,3 / 2+ ( 0,717 + 0,437 )  20 / 2 + 

+ ( 0,437 + 0,291 )  10 / 2 + ( 0,291 + 0,202 )  5 / 2 + 

+ 0,202  5 = 24,431 [кПа  м] 

S =  0,717 х 9,3  44,65 + ( 0,79 – 0,717 ) х 9,3 ( 40 + ( 2 / 3 ) х 9,3 ) / 2 + 0,437 х 

20 х 30 + ( 0,717 – 0,437 ) х 20  ( 20 + ( 2 / 3 ) х 20 ) + 0,291 х 10 х 15 + ( 0,437 – 

0,291 ) х 10 ( 10 + ( 2 / 3 ) х 10 ) х 10 + 0,202 х 5 х 7,5 + ( 0,291 – 0,202 ) х 5 х ( 5 

+ ( 2 / 3 ) х 5 ) / 2 + 0,202 х 5 х 2,5 = 736,715 [кПам] 

C = S / A = 736,715 / 24,431  = 30,155м 

Параметри еквівалентної трапецевидної епюри нормативного вітрового 

тиску на будівлю , n, n будуть дорівнювати: 

 = (2H-3C) / (3C-H) = ( 2  49,3 - 3  30,155 ) / ( 3  30,155 – 49,3) = 0,197 

Значення вітрового навантаження на рівні верху будівлі: 

           n = 2A / (1+)H = 2 х 24,431 / ( 1+0,197 ) х 49,3 = 0,828 кН/м2 

Значення вітрового навантаження  на рівні поверхні землі: 

n = 0,197   0,828 = 0,163 кН/м2 

Нормативне погонне по висоті будівлі вітрове навантаження з урахуванням ко

ефіцієнта надійності за призначенням будівлі n=0,95  і при довжині навітряно

го фасаду L=3,6 м: 

                      qn= 0,828   3,6  0,95 = 2,83 кН/м 
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                   qn = 0,163  3,6  0,95 = 0,56 кН/м 

Розрахункове вітрове навантаження при коефіцієнті надійності по 

навантаженню f = 1,4: 

           q = 2,83  1,4 = 3,962 кН/м 

q = 0,56  1,4  = 0,78 кН/м 

Визначаємо зусилля: При дії на будівлю горизонтального навантаження, на сті

ну додатково позацентрово -

 прикладеного вертикального навантаження в ній виникають вигинальні 

моменти і  поперечні і нормальні сили. 

Знаходимо повний вагінальний момент : 

q(x) =  q  ( 1 + (  - 1 ) x /  H) 

Q(x) = - q x ( 1 + (  - 1 ) x / 2 H ) 

Mh(x) = - q x2 ( 1 + (  - 1 ) x / 3 H ) / 2 

x 
По  розрахунковому 

навантаженню 
По  нормативному  

навантаженню 
q(x),кН/м Mh(x),кН*м Q(x),кН q(x),кН/м Mh(x),кН*м Q(x),кН 

0 -3.96 0 0 -2.83 0 0 

49.3 -0.784 686.93 22.47 -0.56 490.66 16.05 

 

3.2.4. Визначення  прогину  будівлі 

Розрахунок багатоповерхової будівлі на вітрове навантаження передбачає 

обмеження величини прогину: 

 fsup < (1/500)*H = 49,3/400 = 0,0986м 

Знаходимо жорсткість вигину:  Bu = 0,85*γn*Eb*Ii 

Для  стін  вибираємо  бетон  С30/35  :  Еb = 29*103 МПа. 

982,0

8,2
10*29*8,11

1

1

1
3 









fl

bn
n

h
E

    

γn- коефіцієнт враховує піддатливість горизонтальних і вертикальних швів. 

δn –піддатливість розчину шва,  при  довготривалому стиску дорівнює  1,8. 
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hfl = 2,8м  -  висота  поверху. 

 Bu = 0,85*γn*Eb*Ii = 0,85*0,982*29*106*0,18*6,33/12 = 90,77*106 кН/м2 

fsup = -(4α+11)*qн*Н4/120*Вu = -(4*0,163+11)*-43,53*49,34/120*90,77*106 = 

0,0275м 

fsup = 0,0275м < (1/500)*H = 49,3/400 = 0,0986м  - жорсткість будівлі 

забезпечена. 

3.2.5. Визначення нормальних  напружень 

Вважаємо стіну позацентрова-стислою і тому нормальні напруження 

знаходимо по  формулі: 

0
W
M

A
N

  

А =6,3*0,18 = 1,134 м2 

W = bh2/6 = 0,18*6,32/6 = 1,1907 м3 

01480
1907,1

47,343
134,1

65,2006


W
M

A
N

  

тобто  стінка  знаходиться  в  стислому  стані. 

3.2.6.  Підбір перерізу і армування 

На першому етапі необхідна кількість арматури для елементів стіни підб

ира-ється з урахуванням вказівок по конструюванню стін : 

1.Стіна армується двома розташованими уздовж його лицьових поверхонь сі-

тками, об'єднаними в єдиний арматурний блок поперечними балочними кар-

касами з відстанню між ними не більше 1000 мм, розмір чарунок сіток 

200200 мм; 

2.Мінімальний відсоток армування горизонтального перерізу стіни повинен ск

ладати 0,2~0,33% ; 

 3.Площа перерізу горизонтальної розподіленої арматури у кожної грані стіни 

повинна складати не менше 0,3 см2 на 1 м вертикального перерізу. 

- В якості робочої арматури слід застосовувати арматуру класу А- III, Вр-

I, а в якості конструктивної А240, Вр-I. 
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Діаметр арматури сіток і каркасів призначається не менше 5мм. 

Армуємо стіну відповідно до цієї вимогами: Дві паралельні сітки з чарун

ками200х200мм і поперечними каркасами подовжні стержні яких Ø6 А-

 III, а поперечні - Ø5Вр - I. 

Матеріал стінки : 

Бетон 

   Бетон важкий класу   С30/35  , Rbn = Rb,ser = 22МПа,    Rb,tn= Rb,ser= 1,8МПа ,  

Rb=17 МПа, Rbt=1,2 МПа,   коефіцієнт умови роботи бетону   2b  =1,1 

Плита піддається тепловій обробці при атмосферному тиску. Початковий моду

ль пружності Еb 

=29*103МПа. До тріщиностійкості плити пред'являються вимоги 3-

ої категорії. Технологія виготовлення плити - агрегатно - потокова. 

  Арматура  

  стержні  періодичного  профілю   класу  A-400;  Rs=355МПа,  Rsw=285МПа, 

 Es =20*104 МПа. 

Приведена призмена міцність бетону: 

Rb,red = b2  Rb +   Rs 

де   = As/A - коефіцієнт армування конструкції; 

As - площа повздовжньої арматури в стіні; 

A  -  площа перерізу бетону; 

bi - коефіцієнт умови роботи  (b2 = 1,1); 

As = ( 53*2  6 ) = 106 х 0,283 = 30 см2  

 0,002*18*630 = 22,7 см2  мінімальна  площа  армування. 

30 см2 > 22,7 см2 

А = 18*630 = 11340 см2 

 = 30/11340 = 0,00265 > 0,002 

Rbret = 1,1*17+0,00265*355 = 18,7+0,941 = 19,64 МПа. 

3.2.7. Перевірка несучої здатності 

Перевірка розрахункових зусиль  в  стовбці на рівні підвалу  Х =49,3м. 
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Розрахункові зусилля: M1=343,47 кН*м       N1=2006,65 кН       Q1=22,47 кН 

 

Розміри перерізу:  h  =6,3м,  b = 0,18м. 

Перевірка здатності позацентрова стислого бетонного елементу 

виходять  з умови. 

bibredb ARN 9  

де  α = 1 – коефіцієнт що приймається  для  важкого  бетону, 

        γb9 = 0,9 коефіцієнт  умов роботи  для  бетонних  конструкцій, 

Аbi – площа  стислої  зони  бетону  стовбця,  що визначається  при  умові  що  

її  центр  тяжіння  співпадає з точкою  рівнодіючої зовнішньої сили. 

2006,65  < 0,9*1*19,64*1,134 = 20,04*103 = 20044 кН. 

Міцність перерізу забезпечена. 
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 РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТА  

 
 МОНТАЖ  СТІНОВИХ  ПАНЕЛЕЙ 

Технологічні карти (ТК) - один з основних документів проектної 

документації, що включає в себе комплекс інструктивних вказівок по 

забезпеченню раціональній технології та організації будівельного 

виробництва. Основною задачею ТК є зменшенню трудомісткості, поліпшення 

якості будівельної продукції та зниження собівартості будівництва. 

Технологічні карти розробляють у складі робочої документації           проекту   

на  основі  сучасного  передового  досвіду будівництва,  із  обов’язковим 

застосуванням   сучасної   комплексної   механізації   робіт,   з    урахуванням 

підвищення продуктивності праці. 

 

          4.1. Область застосування 

Технологічна карта  розроблена на монтаж стінових панелей заводського 

виготовлення (домобудівний комбінат - ДБК) на зведення типових 

багатоповерхових житлових панельних будівель масового будівництва. 

Основний комплекс будівельно-монтажних робіт передбачено на двосекційну 

будівлю при використані баштового крана типу КБ.  

Графічні схеми та креслення виконані відповідно до вимог ЄСКД. 

У графічній частині проекту розроблено та наведено: 

- монтажні плани та розрізи прийнятого варіанта монтажу стінових панелей з 

необхідною деталізацією та розмірами;  

- виконано розбивку панельної будівлі на захватки  з позначенням робочих 

місць, розташування стоянок крана; 

- вказано фрагмент установки стінової панелі з тимчасовим кріпленням; 

- наведено перелік пристроїв для монтажу  стінових панелей; 

- розроблено графік виконання робіт з монтажу панелей по захватках будівлі 

(циклограма потокового монтажу стінових панелей); 
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- визначено кваліфікаційний склад, кількість робітників та трудові витрати 

(люд./днів) на монтаж стінових панелей на одній захватці;    

- визначені небезпечні та шкідливі фактори виробництва, розроблені заходи з 

техніки безпеки; 

- передбачені індивідуальні засоби захисту монтажників зайнятих на монтажі 

стінових панелей.  

 
          4.2. Вибір баштового крану для монтажу стінових панелей  

 Вибір крану проводимо за його необхідними технічними показниками. 

До технічних показників відносять: вантажопідйомність, висоту під'ьому гака, 

довжину стріли. 

Вантажопідйомність визначають за формулою: Qкр = Qел + Qосн + Qвант ,  

Qел - вага елементу, що піднімається, т; 

Qосн - вага монтажної оснастки, т; 

Qгр - вага вантажозахватного пристрою, т. 

Qкр = 8.95 + 0.3 + 0.05 = 9.3 т 

Висота під'ьому гака визначається  за формулою: Нстр = hо + hел + hст + hз  

hо - перевищення опори монтуємого елементу в монтажному положенні над 

рівнем стоянки, м; 

hз - запас по висоті ( в межах 0,5 - 1 м ), м; 

hел - висота елементу в монтажному положенні, м; 

hст - висота строповки у робочому положенні, м; 

Нкр = 48.2 + 1.0 + 3.3 + 2.0 = 54.5 м. 

Виліт стріли визначають: Lcтр = a/2 + b + c  

a - ширина підкранового шляху (за паспортними даними крану), м; 

b - відстань від найбільш виступаючої частини будівлі до підкранового шляху, 

м; 

c - ширина будинку в осях, м. 

Lстр = 4,5/2 + 2,5 + 14.8 = 19.6 м. 
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За технічними характеристиками  найбільш  підходить баштовий кран 

КБ-676, див. рис.4.1. 

 

 
 

Рис.4.1.  Технічні характеристики баштового крана КБ-676 
 
 

4.3. Вимоги до поставки та складування стінових панелей  

Ритмічний та якісний монтаж стінових панелей забезпечується шляхом 

створення при об'єктах будівництва складів конструкцій. Загальну потребу в 

складських площах визначена на період найбільш інтенсивного виконання 

монтажних робіт з розрахунку для приоб’єктного складу: 
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1. Збірних залізобетонних конструкцій заводського виготовлення - не 

менше п'ятиденної потреби в них з урахуванням площ для сортування 

конструкцій. 

2. Площадки для складування, укрупнювального складання і збереження 

будівельних конструкцій і матеріалів повинні бути сплановані, утрамбовані і, 

у необхідних випадках, відсипані непросадним матеріалом (гравієм, щебенем, 

шлаком і т.п.), що відповідає розрахункам. Вони також повинні мати ухили 

для стоку атмосферних вод. 

3. До подачі стінових панелей зі складу на місце установки в проектне 

положення повинні бути: 

- розсортовані по марках і черговості їх монтажу; 

- розсортовані по марках і черговості їх монтажу; 

- оглянуті  на виявлення ушкоджень; 

- очищені від іржі, бруду та полою; 

- позначити місця стропування та центри ваги конструктивного елемента;  

- нанесені необхідні риски, знаки, тощо; 

- установлені засоби підмащування: сходи, підмості, страхувальні канати, 

тощо.  

4. Положення елементів у просторі при подачі повинні забезпечувати 

безпеку і найменшу трудомісткість монтажних робіт і виключати необхідність 

у перевантаженнях, розворотах, кантуваннях і т.п. 

5. Стінові панелі треба зберігати з дотриманням вимог: 

- у вертикальному положенні в спеціальних касетах або кондукторах; 

- великогабаритне і великовагове устаткування і його частини - в один ряд на 

піддонах; 

- складування повинно забезпечувати можливість стропування кожного 

елемента і його вільного підйому без порушення стійкого положення 

інших;  

- проходи між штабелями слід влаштовувати не рідше, ніж через кожні два 

штабелі в подовжньому напрямку. 
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6. Безпеку праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт слід 

забезпечувати згідно з вимогами ГОСТ 12.3.009-76 "Роботи вантажно-

розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки" і ДНАОП 0.00-1.03-93 при 

виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. 

 

4.4. Технологія монтажу стінових панелей 

За технологічною схемою будівля розбита на дві захватки,  кожна секція 

будівлі становить самостійну відокремлену захватку, див. рис. 4.2.  

При такій технології, якщо монтажні роботи ведуться на першій 

захватці, то на другій захватці виконуються підготовчі роботи. Роботи 

виконуються послідовно по захваткам та ярусам будівлі. Кожний поверх це 

кожний ярус будівлі.  

 

 
 

Рис. 4.2. Розбивка будівлі на дві захватки 

 

Панель в залежності від їхньої номенклатури подаються до місця 

монтажу з допомогою баштового крану КБ-676.  
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Перед монтажем панелей визначають і закріплюють на поверхні 

монтажний горизонт з нанесенням рисків, що визначають положення 

вертикальних швів та площини панелей.  

Подачу панелі забезпечують такелажники. В залежності від розміру та 

номенклатури панелей її стропують 2-х або 4-х гілковим стропом. При підйомі 

панель такелажники утримують її від розкачування за допомогою відтяжок.  

Стінові панелі можливо монтувати за методом «вільного монтажу» - 

спочатку  панель встановлюють на перекриття без  ростроповки. За 

технологією, монтаж стінових панелей ведеться на розчині, який укладають на 

нижчу панель рівним шаром разом з герметизуючим шнуром. Розчин 

укладають з урахуванням забезпечення повного заповнення горизонтального 

шва. Після чого панель встановлюють в проектне положення і тимчасово 

розкріпляють стяжними муфтами, див. рис. 4.3. 

 
Рис. 4.3. Тимчасове кріплення стінових панелей стяжними муфтами 

 

 Після прикінцевої вивірки стінової панелі її закріпляють шляхом 

зварювання закладних деталей та бетонують зварні стики. Панелі зовнішніх і 

внутрішніх стін монтують з допомогою засобу «на вісу».  
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Монтаж зовнішніх панелей починають з установлення панелей найбільш 

віддалених від крана стіни, потім встановлюють внутрішні стіни і останніми 

панелі зовнішній повздовжній стіни, що близькі до крану. Внутрішні панелі 

встановлюють на розчин, який після вивірки панелі за допомогою підштанки 

монтажники ущільнюють з обох її сторін. 

Після твердіння розчину та бетону в вузлових з’єднаннях знімають 

тимчасове кріплення.  

 
4.5. Графік виконання робіт 

Графік виконання монтажу стінових панелей розроблено на виконання 

комплексу робіт по зведенню одного поверху (ярусу) будівлі при двозмінної 

організації праці і при загальній чисельності робітників 28 осіб.  

 

 
 
Техніко-економічні показники: 

- Обсяг робіт                                -  один поверх, дві секції; 

- Режим роботи                            -  дві зміни; 

- Термін виконання                     -  24 дні; 

- Загальна кількість робітників  -  28 люд.; 

- Загальна трудоемкість              -   672 люд./днів. 
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4.6. Вимоги до застосування засобів монтажу та індивідуального захисту 

1. Застосовувані засоби підмащування повинні відповідати вимогам 

ГОСТ 24258-88 "Засоби підмащування. Загальні технічні умови", 

горизонтально встановлені страхувальні канати - ГОСТ 12.4.107-82 "Канати 

страхувальні. Загальні технічні вимоги", запобіжні пояси - ГОСТ 12.4.089-86 

"Пояси запобіжні. Загальні технічні умови", каски - ГОСТ 12.4.087-84 "Каски 

будівельні. Технічні умови". Засоби колективного захисту - проекту 

виконання робіт 

2. Місця закріплення карабіна запобіжного поясу повинні бути визначені 

з урахуванням довжини стропа (фала), застосовуваного запобіжного пояса, 

способів кріплення страхувальних канатів і розмірів перетинів 

конструктивних елементів будинків і споруд, що знаходяться поблизу 

робітника місця. 

5. Скоби, що встановлюються на площинах (конструкціях), 

розташованих під кутом більше 750 до краю для підйому і спуску робітників 

на робочі місця, розташовані на висоті або глибині більше 5,0 м, повинні бути 

обладнані дуговими огородженнями або пристроями для закріплення 

запобіжного пояса (каната з уловлювачами і ін.). 

6. Начіпні металеві сходи необхідно надійно прикріплювати до 

конструкцій або устаткування. При цьому сходи довжиною більше 5 м, 

встановлені з кутом нахилу до краю більше 750, повинні мати дугове 

огородження відповідно до ГОСТ 26887-86 "Площадки і сходи для 

будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови" чи канати з 

уловлювачами для прикріплення карабіна запобіжного пояса. 

7. Приставні сходи довжиною більше 5,0 м, встановлені під кутом 

більше 750 до краю, повинні мати, починаючи з висоти 2,0 м від їх кінця, 

дугове огородження або повинні бути обладнані канатом з уловлювачем для 

закріплення карабіна запобіжного пояса, а встановлені під кутом від 700 до 

750до краю - поручневе огородження по обидва боки з висотою по вертикалі 

від 0,9 до 1,4 м, починаючи з висоти 5,0 м. 
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8. Верхню частину приставних сходів слід надійно закріплювати до 

конструкцій, а нижню частину встановлювати на рівну поверхню. 

9. Користування запобіжним поясом ферм дозволяється тільки за наявності  

встановленого страхувального каната діаметром від 0,8 до 11 мм на висоті 1,5 м 

від поверхні опори для ступенів ніг (площини переміщення), а при переході по 

підкранових балках  -  не більше 1,2 м. 

10. Довжину страхувального каната між точками його закріплення 

(величину прольоту) слід призначати в залежності від розмірів конструктивних 

несучих елементів будинків і споруд, на які його встановлюють і закріплюють на 

зусилля 2200 кгс. 

11. З приставних сходів без робочої площадки забороняється виконувати 

вогневі роботи (крім електроприхваток), роботи із застосуванням засобів малої 

механізації, а також будь-які інші роботи, що вимагають застосування від 

працюючого фізичної сили. 

12. При користуванні запобіжним поясом зі стропом з капронового 

каната забороняється виконувати електрозварювальні і газополум’яні роботи, 

опираючись на пояс. 
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 РОЗДІЛ  5. ОРГАНІЗАЦІЯ  БУДІВНИЦТВА 

 
         5.1. Оформлення дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт  

 Згідно з Положенням про порядок надання дозволу на виконання 

будівельних робіт, затвердженим наказом Державного комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 р. № 273, отримання 

дозволу на виконання будівельних робіт з нового будівництва, включено до 

складу організації будівництва і є обов’язковим документом з організації 

будівництва незалежно від форм власності чи відомчої підпорядкованості.  

Дозвіл на виконання будівельних робіт є документом, що засвідчує право 

замовника та генерального підрядника на виконання будівельних робіт 

відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, підключення 

до інженерних мереж та надає право відповідним службам на видачу ордера 

на проведення земельних робіт. Дозвіл на виконання будівельних робіт 

надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, які 

ведуть реєстр наданих дозволів. 

 

          5.2. Організація зведення багатоповерхової панельної будівлі 

В організації будівельного виробництва по зведенню багатоповерхової 

панельної будівлі виділено чотири обов’язкових етапи, які різняться 

характером робіт: І етап підготовчий; ІІ етап включає в себе роботи по 

підземній частині будівлі, називаючись роботами нульового циклу; ІІІ етап 

роботи по зведенню надземної частини і ІV етап виконання пуско-

налагоджувальних робіт з вводом об’єкта в експлуатацію. 

Підготовчий період будівництва (І етап):  

- освоєнню будівельного майданчика (влаштування огорожі майданчика 

забудови);  

- устаткуванню будівельного майданчика і загально майданчикові разбивочні 

роботи (очищають від дерев, пнів, чагарників і звільняють від каменів-

валунів); 
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- влаштування під'їзних шляхів і доріг;  

  - перенос інженерних комунікацій та влаштування тимчасових комунікацій (на 

термін будівництва); 

  -  влаштування будмістечка для робітників генпідрядної, підрядної, 

субпідрядної організацій; 

   - прокладання зливостоків; 

 - встановлення пори повітряних ліній зв'язку та електропередач, їх 

підключення; 

- винос розбивочних координасіійних осей будівлі в натуру, розбивка 

геодезичних мереж.  

 Склад робіт нульового циклу будинку (ІІ етап): 

- земельні роботи по розробці котловану під будинок та траншей для 

прокладання комунікацій; 

 - монтаж фундаментів будинку; 

 - монтаж стін цокольної частини; 

- виконання гідроізоляції;  

- монтаж перекриття над цокольним поверхом; 

- прокладання зовнішніх комунікацій (водопроводу, каналізації, силової і 

електроосвітлювальної мереж, кабелів зв’язку і інші); 

- улаштування інженерних вводів;  

- засипання пазух котловану, траншей.  

Зведення надземної частини будівлі (ІІІ етап): 

- встановлення баштового крану КБ-676; 

 - влаштування майданчиків для складування конструктивних елементів; 

 - виконання будівельно-монтажних робіт основного комплексу; 

- виконання внутрішньо будинкових інженерних систем; 

- оздоблювальні роботи;  

 - монтаж обладнання.  
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Виконання пуско-налагоджувальних робіт і ввод об’єкта в 

експлуатацію (ІV етап): 

- налагоджування та запуск інженерного обладнання будинку (опалення, 

вентиляції, кондиціювання повітря, систем електрозабезпечення, 

автоматичної системи пожежогасіння, оповіщення, тощо); 

- декларування про готовність об’єкта до експлуатації, робота приймальної 

комісії. 

 
5.3. Будівельний генеральний план  

Будівельний генеральний план є однією з складових частин комплексної 

проектної документації на будівництво, що розробляєтся на стадії робочої 

документації відповідно до прийнятих технічних та технологічних рішень з 

виконання будівельно-монтажних робіт та термінів будівництва. Будгенплан 

на зведення данного обєкта розроблено відповідно чинних нормативних 

документів з увязкою технологічних процесів за вимогами «Техніка безпеки в 

будівництві». 

У даній роботі будівельний генеральний план розроблено на зведення 

багатоповерхової панельної будівлі на період виконання основного комплексу 

надземної частини будівлі (ІІІ етап).  

Розроблений генплан план сприяє організаційно-господарській 

діяльність генпідрядної організації.  Він  забезпечує необхідні умови праці та 

відпочинку робітників, ефективну роботу машин,  механізмів та 

технологічного обладнання, зберігання матеріальних цінностей. Основною 

цілью розроблення будгенплан є зонування майданчика будівництва для 

розвантаження, складування, штабелювання конструктивних елементів і 

матеріалів, забезпечує організацію ретмічної та безперебойної поставки 

будівельних конструкцій, матеріалів та виробів.  

З метою створення сприятливих побутових умов і зниження вартості 

будівництва по тимчасовим будівелям і спорудам їх розташовано на території, 
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що не призначена та не використовується безпосередньо під забудову до 

закінчення будівництва. 

Щоб виключити проміжні розвантаження масових вантажів всі відкриті 

склади розміщуються в зоні дії монтажного крана.  

Вся територія будмайданчика захищена вертикальною огорожею, 

устанавлюються попереджувальні знаки безпеки. У місцях в'їзду та виїзду 

встанавлюються двостулкові розпашні ворота. 

По всьому периметру будмайданчика проходить тимчасове 

освітлювальна мережа з прожекторами, для роботи в темний час доби. 

Колії  руху монтажного крану КБ-676, що встановлюється на весь період 

будівельно-монтажних робіт, вигороджуеться. Кран підкльчається до 

електроживлення через ВРУ  і в обовязковому прорядку заземляється.   

Будгенпланом визначено необхідне забезпечення будівельно-монтажних 

робіт водними та енергетичними ресурсами. 

Водопостачання та водоведведення (каналізація), запроектовані з умов 

забезпечення виробничих господарчо-побутових і протипожежних потреб 

будівництва та з умов пожежної безпеки - відстані між гідрантами не 

перевищують 150 м та розташовані не далі ніж 2,0 м від дороги. 

Для забезпечення електроенергією від існуючої мережі передбачена 

установка КТП потужністю 250 кВт. З метою забезпечення надійного 

живлення запроектована кільцева система електрозабезпечення, повітряні лінії 

передбачені уздовж проїздів, що дає можливість використання стовпів для 

світильників зовнішнього освітлення і полегшує умови експлуатації.  

 

5.4. Визначення номенклатури та кількості  тимчасових будівель і 

споруд 

Номенклатура та площі тимчасових будівель і споруд визначені на 

момент пікового розвитку робіт на будмайданчику по розрахунковій кількості 

працівників, зайнятих в одну зміну. Але не меньш нормативних зобовязкових 
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умов. На будівельному об'єкті, як мінімум, мають бути наступні санітарно- 

побутові  приміщення:  вбиральні  з  умивальниками,  душові,  для сушки  і  

знепилювання одягу,  для обігріву, відпочинку, прийому їжі, контора 

виконроба, туалет. 

Таблиця 5.1 

Номенклатура та кількість тимчасових будівлях і спорудах 

 
Розташування, привязку та підключення до інженерних мереж 

тимчасових будівлях і спорудах,  див. креслення лист 6. 

 
5.5. Розрахунок потреб в складських площах 

  Площі складів визначаються для матеріалів, що підлягають зберіганню на 

будівельному майданчику, по номенклатурі, представленій в графіці 

надходження на об'єкт будівельних конструкцій, деталей, напівфабрикатів, 

матеріалів і устаткування. 

Занесення матеріалів розраховується по формулі: 

Р = Q/t n k 

Q – кількість матеріалів, необхідного для здійснення будівництва. 

Т – розрахункова тривалість виконання робіт, в днях. 

 n –норма запасу матеріалів (при перевезенні автотранспортом) 
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 k – коефіцієнт, що враховує нерівномірність постачання до = 1.2 

Необхідна площа складу: 

S = p/r Kn,   де 

Р – кількість матеріалів тих, що підлягають зберіганню. 

 r – норма зберігання матеріалу на 1 м² площі. 

Результати розрахунку приведені в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 

Розрахунок потреб в складських площах 

Розташування складів,  див. креслення лист 6. 

 

5.6. Потреби водопостачання будівельного майданчику 

Для забезпечення будівництва водою на будмайданчику влаштовується 

тимчасовий водопровід, що забезпечує виробничі, господарчо-побутові та 

протипожежні потреби води. Потреби води розраховуються за формулою, л/с: 

),(5,0 прбпож РРРQ    де 

    пожР  - витрата води на протипожежні потреби, л/с; 

      - витрата води на побутові потреби, л/с; 

     - витрата води на виробничі потреби, л/с. 

бP

прP

 
№ 

Найменування матеріалів 
Од. 
вим. 

 

Тривалість 
потреб 
матер., 

дн. 

Потреба 
Норма 
склад. 
на 1 м² 

 

Коеф., 
врахов. 
проходи 

Склад 

Загальна 
 

Підлягає 
зберіганню 

вид 
 

площа, 
м² 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Гравій, щебінь м3 75 60 5,4 2,2 1,25 Відкр 3,1 
2 Шлак, пісок м3 65 40 4,1 2 1,25 Відкр 2,6 
3 Збірні з\б. конструкції м3 10 35,6 12,7 0,4 1,7 Відкр. 54 
4 Арматура т 75 187 19,1 4 1,6 Навіс 7,6 
5 Пиломатеріали м3 20 25 6 1,5 1,3 Навіс 5,2 
6 Віконні, дверні блоки м² 120 1278,6 65,3 25 1,3 Закр. 3,4 
7 Скло віконне в ящик. м² 80 890,5 63,7 180 1,7 Закр. 0,6 
8 Труби сталеві т 50 1,6 0,2 0,6 1,6 Навіс 0,5 
9 Рубероїд рул. 15 14 5 18 1,25 Навіс 0,3 
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,бб РРР
б

  

Витрата води на пожежегасіння визначається залежно від площ 

забудови.  

,
3600

1






n
kbNРб  

,
3600

2






t
kaNРб     де                                     

  бР  - витрата води на умивання і їжу, л/с; 

          бР  - витрата води на прийом душу, л/с; 

          - загальна кількість працючих,чол.; 

b - норма водоспоживання на 1 чол. у зміну (за нормами при наявності 

каналізації – 20-25 л); 

          а - норма водоспоживання на 1 чол., що користується душем – 80 л; 

k1- коефіцієнт нерівномірності споживання води (1,2-1,3); 

k2- коефіцієнт, що враховує число тих, що миються від найбільшого 

числа тих, що працюють в зміну (0,3-0,4); 

t- число годин роботи душової установки – 0,75 години; 

n – число годин роботи в зміну – 8 годин. 

Витрата води на виробничі потреби, л/с: 

,
3600

2,1 3






n
kqРпр       де 

             1,2- коефіцієнта на невраховану витрату води; 

k3- коефіцієнт нерівномірності водоспоживання (1,3-1,5); 

n- час роботи в зміну, год.; 

           Σq - сумарна витрата води в зміну, л, на всі виробничі потреби, які 

співпадають за часом роботи. 

Діаметр тимчасового трубопроводу, мм, розрахований по формулі: 

,10004
v

QД






    де 

         Q – загальна витрата води, л/с; 

v – швидкість руху води по трубопроводу, м/с. 

N
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Розрахунки потреби у воді зведені в  табл. 5.3, 5.4. 

 
Таблиця 5.3 

Розрахунок потреби у воді на потреби будівництва 

 

Таблиця 5.4 

Витрата води в зміну на виробничі потреби, співпадаючі в часі 

 
Діаметр трубопроводу: 

 

ммД 85
214,3
10003,114





  

Прокладання тимчасового трубопроводу,  див. креслення лист 6. 

 

Найменування  
 

Од. 
вим. 

 

К-ть  
 

Норма 
водо-
втрат. 

л/с  
 

Коефіц
ієнт 

нерів-
номір-
ності 

Коеф. 

Витрата води в 
зміну 

л/с 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Витрата води на 
протипожежні 
потреби 

га 0,46 10 — 
 

— 
 10 

Витрата води на 
умивання і їжу чол. 19 10 /15 1,2-1,3 — 

 







36008
25,12219

бР
�

=0,018 

Витрата води на  
душ чол. 19 30 /40 — 

 0,3-0,4 







360075,0
35,08019

бР

=0,197 

Найменування 
робіт 

 

Од. вим. 
 

Кількість Норма 
витрати 
води на 
од.-вим. 

Витрата 
води в 

зміну, л 
загальна 

 
у зміну 

 
1 2 3 4 5 6 

Виготовлення 
розчину м3 40 1 180/275 275 

Виготовлення 
бетонної суміші м3 50 2 250/300 500 

Заливка бетону м3 3800 127 300 38100 

Разом:     38875 
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 5.7. Потреби  електроенергії на будівництво 
Для забезпечення будівництва електроживленням визначається 

потужність трансформаторної підстанції, що підключається до міських 

електромереж згідно технічним умовам. Необхідні потреби електроенергії на 

будівництво і господарьскі нужди, кВт, визначені  по  формулі: 

 склоновтехстр РkРkРkPkРkР  5432211 cos/)(cos/)(1,1  , де 

      1,1 – коефіцієнт, що враховує втрати в мережі; 

      сР - сума номінальних потужностей всіх силових установок при умові 

можливості збігу у часі їх експлуатації, кВт; 

       техР - сума номінальних потужностей апаратів, що беруть участь в 

технологічних процесах, співпадаючих в часі з роботою, кВт; 

       освР - загальна потужність освітлювальних приладів внутрішнього 

освітлення, кВт; 

       онР - загальна потужність освітлювальних приладів зовнішнього 

освітлення, кВт; 

      склР - сума потужностей освітлювальних приладів складських 

майданчиків, кВт; 

       21 cos,cos  - коефіцієнти потужності, залежні від навантажень силових і 

технологічних споживачів ( 75,0cos,6,0cos 21   ); 

       54321 ,,,, kkkkk - коефіцієнти попитів, що враховують неспівпадіння 

навантажень споживачів ( 1,1,8,0,7,0,5,0 54321  kkkkk ). 

Розрахунки зведено у таблицю 5.5. 

Таблиця 5.5 

Потреба в електроенергії 

Найменування споживачів 
 

Од.вим. 
 

К-ть 
 

Встановлена 
потужність на од. 
вимірювання, кВт 

Сумарна 
потужність, кВт 

1 2 3 4 5 

Зварювальні апарати шт. 2 24 48 

Електролебідки шт. 4 1 4 
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сР =52 

Технологічні споживачі 

Електроножиці шт. 2 2,4 4,8 

Електродрилі шт. 4 0,6 1,2 

Електрогайковерт шт. 4 1,8 7,2 

Баштовий кран шт. 1 182 182 

техР =195,2 
Освітлення внутрішнє 

Внутрішнє освітлення приміщень 
(побутових) 100 м² 0,99 1,3 1,29 

овР =1,29 

Освітлення зовнішнє 
Освітлення зон виробництва 100 м² 8,5 0,11 0,94 
Освітлення проходів і проїздів 1000 м² 0,82 0,15 0,12 
Охоронне освітлення майданчика 1000 м² 4,6 1,5 6,9 

онР =7,96 

Освітлення складських приміщень 
Освітлення складських приміщень 100 м² 0,8 0,2 0,16 

склР =0,16 

  

 Загальна потужність потреби електроенергії становить:

  14,25816,0196,7129,18,075,0/)2,1957,0(6,0/)525,0(1,1 1 трР  кВт. 

Приймаємо КТП – 250 кВт. 
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 РОЗДІЛ 6.  ОХОРОНА   ПРАЦІ  ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 
 

6.1  Небезпечні зони об’єктів будівництва 

Небезпечна зона - це простір, в якому можливий вплив на працівника 

небезпечного (або) миттєвого фактора виробництва (падіння вантажу, 

враження струмом, втрата стійкості, тощо). Тобто завжди є частина території 

або дільниці робіт, де знаходитися працівникам або людям небезпечно.  

Під час розроблення проектної документації з організації будівельних 

майданчиків, ділянок робіт, робочих місць в обов’язковому порядку необхідно 

виявляти небезпечні виробничі фактори, визначати та  зазначати в проектно-

технологічній документації зони їх дії. Небезпечні зони, пов’язані з 

виконанням будівельних робіт, можна умовно розділити на зони з постійно 

діючими небезпечними факторами і зони з потенційно діючими небезпечними 

факторами.  

До зон з небезпечними виробничими факторами відносять:  

- місця навколо неізольованих струмопровідних частин електроустановок;  

- місця поблизу неогороджених перепадів по висоті 1,3 м та більше;  

- місця перевищення гранично припустимих концентрацій шкідливих речовин  

  у повітрі.  

До зон потенційно небезпечних факторів відносять:  

- ділянки території поблизу будівлі чи споруди, що зводиться;  

- поверхи (яруси) будівель, споруд на одній захватці, над якими здійснюється 

монтаж (демонтаж) конструкцій;  

- зони переміщення будівельно-дорожніх машин, обладнання або їх частин, 

робочих органів;  

- зони, над якими переміщуються вантажозахоплювальні пристрої з вантажем 

кранами (зони, над якими переміщуються частини баштового крана, зокрема 

противаги, частини балочної стріли баштового крана, по якій не переміщується 

вантажний візок, не вважаються небезпечними). 

- зони де проходять повітряні ліній електропередачі;  
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- зони в місцях  зберігання вибухонебезпечних та горючих матеріалів, шкідливих 

речовин тощо.   

Організація небезпечних зон і порядок виконання робіт у цих зонах 

визначається  проектом виконання робіт або технологічною картою на 

виконання робіт, які безпосередньо прив’язуються  до конкретного об’єкта та  

умов виробництва.  

Визначення меж небезпечних зон при різних видах і умовах робіт має 

велике значення для організації безпеки праці та скорочення травматизму, 

особливо під час будівництва об’єктів в населених пунктах. Саме в населених 

пунктах, дуже часто, площа будівельного майданчика обмежена та насичена 

різними  механізмами та машинами.  

Серед значної кількості небезпечних місць будівельного майданчику 

існують небезпечні зони, які утворюються під час виробництва та виконанні 

будівельно-монтажних чи ремонтно-будівельних робіт.  

Значна кількість нещасних випадків в небезпечних зонах, обумовлюється 

падінням, обваленням предметів, з висоти споруджуваного будинку, або з 

позначки дільниці виконування робіт, з робочого місця, тощо. Крім того, на 

голови працівників можуть падати будівельні матеріали, елементи конструкцій 

та  технологічного обладнання під час підйому на висоту чи монтажу за 

допомогою вантажопідіймального устаткування, падають інструменти і 

пристосування під час виконанні робіт із щогл (веж) тощо. На голови можуть 

падати уламки, чи будівельне сміття при демонтажі будівельних конструкцій. 

Межа небезпечної зони залежить від висоти ймовірного падіння предмета, 

зокрема, від висоти будівлі, споруди, конструкції, висоти підйому 

вантажопідйомним механізмом, висоти місця виконуваних робіт, висоти та кута 

падіння руйнуючого органу під час демонтажу будівельних конструкцій. 

Розміри небезпечних зон у межах яких можливе падіння вантажу чи предмета, 

над якими виконується переміщення вантажу кранами, а також поблизу будівлі 

або споруди, що будується визначаються відповідно до вимог   ДБН А.3.2-2, 

табл. 1.1.  
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При роботі вантажопідіймальних кранів утворюються монтажна зона та 

зона обслуговування крана (робоча зона), а також небезпечна зона, що виникає 

при переміщенні вантажів (потенційно небезпечна зона) та небезпечна зона, що 

виникає від місцезнаходження мобільних робочих органів самого крана 

(постійно небезпечна зона). 

Монтажна зона  це територія поблизу будівлі, що зводиться, де можливе 

падіння вантажу або конструкцій під час їх монтажу чи при установці їх в 

проектне положення. Монтажну зону визначають зовнішніми контурами будівлі, 

з урахуванням можливого відльоту. На будівельному плані, монтажну зону 

позначають пунктирною лінією, а безпосередньо на будівельному майданчику 

позначають добре видимими попереджувальними написами ьа знаками. Зона 

обслуговування крана (робоча зона) описується гаком крана на максимальному 

вильоті стріли крана. Зона переміщення вантажу складається з робочої зони 

крана плюс половина довжини найдовшого виробу. Потенційно небезпечна зона 

роботи крана це простір в якому можливе падіння вантажу при його переміщенні 

із урахуванням ймовірного відльоту. Межі потенційно небезпечних зон під час 

експлуатації вантажопідіймальних кранів визначаються відстанню від осі 

повороту крана, яка складається з робочого вильоту вантажного гака крана, плюс 

половина горизонтальної проекції вантажу, плюс величина відльоту вантажу, до 

місця можливого падіння вантажу.  

Висотою можливого падіння вантажу при його переміщенні 

вантажопідіймальними кранами вважається відстань від поверхні землі (або 

площадки, для якої визначається межа небезпечної зони) до низу підвішеного 

вантажу. Межа постійної небезпечної зони крана дорівнює радіусу поворотної 

платформи машини плюс один метр. 

Наявність небезпечної зони під час монтажних робіт зумовлює необхідність 

розробки спеціальних заходів, видачі наряд-допуску на особливо небезпечні 

роботи, огородження небезпечної зони видимими сигналами, складання 

інструкцій, якими керуються під час роботи кранівники і монтажники. 

Небезпечні зони утворюються також під час експлуатації будівельних машин, 
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зокрема, поблизу їх робочих органів і частин, що рухаються. Наприклад, поблизу 

роботи екскаватору, грейферу, самоскиду та інших будівельних машин. Під час 

експлуатації машин, що мають рухомі робочі органи, необхідно унеможливити 

доступ людей до роботи в небезпечній зоні, межа якої знаходиться на відстані не 

менше ніж 5,0 м від граничного положення робочого органу, якщо в інструкції 

заводу-виробника немає інших вимог. 

Під час переміщення і роботи машин поблизу виїмок (котлованів, траншей) 

з незакріпленими укосами, створюється небезпечна зона через можливість 

обвалення ґрунту. Обвалення ґрунту обумовлюється низкою чинників, зокрема 

виникненням додаткових навантажень поблизу виїмок від переміщення і роботи 

машин, складування матеріалів, прокладання транспортних шляхів, 

установлення опор повітряних ліній електропередачі та зв’язку, впливу вібрацій, 

а також у разі розробки ґрунту «підкопом», відсутності кріплень укосів тощо. 

При земляних роботах небезпечною вважається зона в межах призми обвалення 

ґрунту. За відсутності відповідних вказівок у ПВР найменша допустима відстань 

по горизонталі від основи укосу виїмки (котловану, траншеї) до найближчої 

опори вантажопідіймальної машини визначається згідно з ДБН А.3.2-2. 

Виконання робіт із використанням вантажопідіймальних кранів у зоні 

повітряних ліній електропередачі повинно здійснюватися згідно з вимогами 

НПАОП 40.1-1.01. Охоронна зона електрокабелів, прокладених у ґрунті, 

обмежується паралелями на поверхні ґрунту по обидва боки від крайніх кабелів 

на відстані 1,0 м. В охоронних зонах не дозволяється проводити роботи, 

складати матеріали, розміщувати тимчасові споруди і будівлі без погодження з 

організацією, яка експлуатує цю мережу. Зони дії підвищеного шуму, 

інфразвуку, ультразвуку, вібрації, умови мікроклімату на території будівельних 

майданчиків, виробничих приміщень, у житлових будинках обмежуються 

гігієнічними нормативами які визначаються згідно з ДСН 3.3.6.037, ДСН 

3.3.6.039, ДСН 3.3.6.042, СН 1304, СН 3077, СанПіН 42-120-4948. Тобто, розміри 

небезпечних зон визначаються відстанню від джерела шкідливості, за межами 
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якого спостерігається зниження показників інтенсивності (концентрації тощо) до 

значень гігієнічних норм. 

6.2.   Вимоги до огородження небезпечних зон  

Основним завданням забезпечення безпечних умов виконання будівельно-

монтажних робіт є організація небезпечних зон, безпечних проходів до робочих 

місць і проїздів по території буд майданчика. Щоб уникнути доступу осіб не 

пов’язаних з виконанням робіт у небезпечних зонах, до початку робіт необхідно 

встановити огородження території будівельного майданчика, ділянок робіт і 

робочих місць. Під час вибору огорожі необхідно враховувати специфіку 

виконання будівельно-монтажних робіт, характеристику будівельного об’єкта 

або ділянки виконання робіт, види небезпечних зон, місцезнаходження об’єкта 

(міські райони, діючі підприємства, наявність проходів, проїздів) тощо. В умовах 

міської забудови об’єкти будівництва, розташовані вздовж вулиць, проходів, 

проїздів загального користування 24 або примикають до місць масового 

пересування людей, повинні бути огороджені суцільними парканами з 

козирками і тротуарами. На паркані повинен бути встановлений інформаційний 

щит із зазначенням найменування об’єкта, підрядника, замовника, прізвищами 

відповідальних виконавців робіт, номерів контактних телефонів, термінів 

початку і закінчення робіт. Конструкції захисних огорож, що прилягають до 

місць проходу людей за межами будівельного майданчика, повинні мати висоту 

не менше ніж 2,0 м і бути обладнані суцільним захисним козирком із несучою 

здатністю витримувати снігове навантаження, а також навантаження від падіння 

дрібних предметів; ці огорожі повинні бути без прорізів, крім воріт і хвірток, які 

охороняються протягом робочого часу і замикаються після закінчення робіт. 

Якщо, неможливо установити огорожу, у випадках, визначених у ПВР, для 

виконання певних видів робіт (наприклад, верхолазні, монтаж конструкцій, 

обладнання, опалубки; мурування стін тощо) відповідно до ПВР їх необхідно 

виконувати із застосуванням запобіжних поясів, страхувальних канатів. Місця 

кріплення запобіжних канатів повинні бути визначені у ПВР. Відповідальність за 

наявність і своєчасність установлення огорож у місцях загального користування 



 

 

За
м.

 ін
в.

 №
 

П
ід

пи
с 

і д
ат

а 
Ін

в.
 №

 о
ри

г. 

 
 

Зм.   7
2 

Кіл. Аркуш № док Підпис Дата 

Аркуш 

несе генпідрядник, за його відсутності – субпідрядник (підрядник). 

Генпідрядник 

 разом із субпідрядником (підрядником) несуть відповідальність за наявність 

огорож на дільниці субпідрядника (підрядника), якщо інше не визначено 

договором між ними. Входи до будівлі (споруди), що споруджуються, 

організовують, як правило, зі сторони, протилежної розміщенню баштових 

кранів. Входи до будівель (споруд), що споруджуються, на період будівництва 

слід захистити зверху суцільним козирком шириною не менше ширини входу до 

будинку (споруди) і довжиною відповідно до розміру небезпечної зони. 

Небезпечні зони, що можуть виникнути під час експлуатації машин, 

повинні бути визначені в процесі розроблення будівельного генерального плану 

об’єкта та позначені на території будівельного майданчика знаками небезпеки та 

попереджувальними написами. Знаки мають бути добре видимими в будь яку 

погоду та убудь-який час доби. В темний час доби вони повинні бути освітлені. 

Знаки встановлюють на закріплених стояках, щоб  запобігти їх падінню при 

проході людей і пересуванні техніки. 

В окремих випадках, коли неможливо встановити знаки на стояках (в зоні 

підкранових колій, на автошляхах тощо), допускається підвішування знаків на 

натягнутому тросі або спеціальному кронштейні. 

За необхідності виконання будівельно-монтажних робіт у небезпечних 

зонах у ПВР повинні бути передбачені організаційно-технічні заходи з безпеки 

праці. З метою забезпечення безпечних умов для людей, що знаходяться на 

території будівельного майданчика і за його межами, під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів обмежують зони його роботи (обмеження повороту 

або вильоту стріли, обмеження в пересуванні крана чи вантажного візка тощо). 

Необхідність в обмеженні зони роботи крана виникає, переважно, під час 

будівництва об’єктів в умовах щільної забудови, або коли межі небезпечних зон 

роботи крана виходять за межі будівельних майданчиків чи робочих місць, або 

при наявності на будівельному майданчику місць постійного чи тимчасового 

перебування людей. 
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